

Dodatek č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci investiční akce id. č. 335V615002516 s názvem:

„KHS Karlovarského kraje – projektová dokumentace k záměrům IROP“

I.

Smluvní strany

ČR - Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech (KHS KK)

se sídlem: Závodní 360/94, 360 21 Karlovy Vary

Zastoupená: Ing. Lenkou Petrákovou, ředitelkou

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:

Ing. Helena Laitlová,

- ve věcech technických:

Pavel Simeth,

Tel/fax:

+420 355 328 111

E-mail:

sekretariat@khskv.cz

ID DS:

t3jai32

Bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Plzeň

Číslo účtu:

26000000000000000000

Identifikační číslo:

71009281

DIČ:

CZ71009281, neplátce DPH

dále jen „objednatel“

a

KK-projekty s.r.o.

se sídlem: Za Korkem 121, 431 51 Klášterec nad Ohří

Oprávněný zástupce: Ladislav Knap

- ve věcech smluvních, technických: Ladislav Knap

Mobil: +420 701 935 100

E-mail: ladislav.knap@kk-projekty.cz

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 131 200323021170100

Identifikační číslo: 40230317

DIČ: CZ40230317

dále jen „zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly, že text věty třetí, odstavce č. 2, oddílu VIII. Platební podmínky, ve znění:

„Jeden daňový doklad bude zhotovitelem vystaven do 10 pracovních dnů po získání stavebního povolení a druhý po úplném dokončení předmětu smlouvy“ se ruší a nahrazuje textem:

„První daňový doklad bude zhotovitelem vystaven do 10 pracovních dnů po zpracování dokumentace pro povolení záměru a podání žádosti o povolení stavby na stavební úřad a druhý po úplném dokončení předmětu smlouvy“.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek se zpracovává ve čtyřech listinných vyhotoveních, přičemž každá strana obdrží po dvou.

Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

V Karlových Varech dne 20-11-2025

V Klášterci nad Ohří dne

Krajská hygienická stanice
Karlovarského kraje
se sídlem v Karlových Varech
Závodní 94
① 360 21 Karlovy Vary
IČ: 71 00 92 81

KK-projekty s.r.o.
PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH STAVEB
IČ 40230317, DIČ CZ40230317
Za Korkem 121, 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: 731 155 166, e-mail: ladislav.knap@gmail.com

za objednatele:

podpis

za zhotovitele:

podpis