

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0077/J32Z0/25 (objednatele)
č. 410225 (zhotovitele)
ze dne 2.6.2025
na provedení stavebních činností pro akci

„Rekonstrukce ČS - zabezpečení“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: TELMO a.s.

se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupena:

IČO: 473 07 781

DIČ: CZ47307781

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20073
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební činnosti a dodávky, které vznikly na základě provozních důvodů a zajištění vyšší úrovně zabezpečení. Z tohoto důvodu dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební činnosti a dodávky:

- Rozvaděč RACK 18U (600x600) RAL 7035
- Rozvaděč RACK 22U (1000x600) RAL 7035

3.1.2 **zhotovitel provede** tyto **dodatečné** stavební činnosti a dodávky:

- Zemní práce spojené s kabelovými komorami, výkopy a optickým kabelem
- Kamera Fishey 12Mpx včetně licence ACC7
- Termoizolované rozvaděče pro technologii PZS a VSS
- Automatická závora pro střeženou část perimetru
- Automatická klimatizace, split jednotka 3,2KW
- Zálohované zdroje UPS pro napájení technologií VSS včetně integrace do C4

2. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	1 018 108,00 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 61 370,00 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	1 079 478,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	7 789 995,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 018 108,00 Kč
Celková cena bez DPH	8 808 103,00 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne