

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Cyklická obnova trati v úseku Včelná – Horní Dvořiště“

Evidenční číslo RVZ: 65425042
číslo smlouvy objednatele: E654-S-5019/2025
číslo jednací dodatku č. 2: 29967/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

ISPROFOND : 5003520265
SubISPROFOND: 5313110017

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň, na základě pověření
č. 3725 ze dne 05. 05. 2025
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost Včelná – Horní Dvořiště“

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. – správce společnosti

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka oddíl C, vložka 17888
bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**
zastoupena: Waltrem Eggrem, jednatelem a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

a

Chládek & Tintěra, a.s. – druhý společník

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka oddíl B, vložka 706,
zastoupena: Ing. Emilem Filipem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

Nagano Office Park,

U Nákladového nádraží 3146/6

130 00 Praha 3, Strašnice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S26-413-0039

Preambule

Z důvodu méněprací a víceprací se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 19. Smlouvy o dílo ze dne 04.09.2025, č. smlouvy objednatele: **E654-S-5019/2025**, zhotovitele **S26-413-0039** (dále jen smlouva), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.11.2025, na změně ceny díla a úpravě Přílohy č. 1 uvedené smlouvy, takto:

Cena díla dle SOD činila:	219 437 882,49 Kč bez DPH
Celková cena díla se ZL č. 1 činí:	246 860 007,75 Kč bez DPH

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 1 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list včetně příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno elektronicky 25. 11. 2025

Digitálně podepsal 28. 11. 2025

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Walter Egger
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Digitálně podepsal 28. 11. 2025

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

Digitálně podepsal 02. 12. 2025

.....
Ing. Emil Filip
člen představenstva
Chládek & Tintěra a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list