

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

uzavřený mezi

zhotovitelem:

Název: **Pražma spol. s r.o.**
Adresa: Litvínovická 4, 370 01 České Budějovice
IČO: 63272326
DIČ: CZ63272326
Zastoupeným: ing. Jan Pražma, jednatel

a

objednatelem:

Název: **Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12**
Adresa: Senovážné nám. 12, 370 01 České Budějovice
IČO: 60077590
DIČ: CZ60077590
Zastoupeným: Mgr. Zdeňkou Erhartovou, ředitelkou školy

Smluvní strany uzavřely dne 6. dubna 2017 smlouvu o dílo č. 11/2017 na provedení akce „Oprava zpevněné plochy ve dvoře školy“ v budově Senovážné nám. 12, České Budějovice dle projektové dokumentace zhotovené Projektovým atelierem AD s.r.o., Husova 4, České Budějovice, v rozsahu položkového rozpočtu zhotovitele a zadávací dokumentace.

Z důvodu dalších požadavků objednatele nad rámec dohodnutého předmětu plnění (**přeskládání vnitřního pruhu zpevněné plochy a oplechování soklu budovy**) a v souladu s ustanovením čl. X. „Ostatní ujednání“, odst. 1. výše uvedené smlouvy, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě, na základě kterého se smlouva doplňuje o tyto změny:

II. Doba provedení díla

4. Zhotovitel se zavazuje provést zadané vícepráce v termínu:

- zahájení prací: 14. 9. 2017
- dokončení a předání prací: 2. 10. 2017

III. Cena díla

4. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dle tohoto Dodatku č. 1, prostého vad a nedodělků. Cena díla je dána položkovým rozpočtem, který je součástí cenové nabídky.

- Cena za vícepráce	Kč 23.104,-
DPH 21%	Kč 4.852,-
Cena díla s DPH	Kč 27.956,-

- Celkem cena díla bez DPH	Kč 822.529,-
DPH 21%	Kč 172.731,-
Celkem cena díla s DPH	Kč 995.260,-

Objednatel je plátcem DPH.

IV. Fakturace a placení

5. Daňový doklad za vícepráce může být objednateli doručen až po úspěšném dokončení a písemném předání díla bez vad a nedodělků.

V dalších částech zůstává smlouva o dílo v původním znění beze změn.

České Budějovice dne 11. září 2017

.....
zhotovitel

.....
objednatel