



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2023/0279/RUI

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

uzavřený v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jako „**občanský zákoník**“), jeho platném znění.

1. Smluvní strany.

Město Šumperk

se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Karlem Hoškem**, 2. místostarostou

ve věcech technických: **Ing. Janem Hrubým**, vedoucím odboru strategického rozvoje území
města, investic a komunálních služeb

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 27-1905609309/0800

tel: 583 388 311

e-mail: posta@sumperk.cz

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

se sídlem: **PRUMHOR, spol. s r.o.** a
č.p. 824, Rapotín, 788 13 Rapotín
IČO: 47153903
DIČ: CZ47153903

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Ing. Ondřej Vepřek**, jednatel

ve věcech technických **stavbyvedoucí**

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 123-3307350287/0100

tel:

e-mail:

Dále jen: **Zhotovitel**

Ing. Josef Kolář

Havlíčková 1289/24, 750 01 Přerov
10637028

Ing. Josef Kovář

2. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 3. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. SML/2023/0279/RUI (dále jen „SoD“ nebo „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „Sanace vlhkého zdiva v objektech „Dominikánský klášter“ a „Klášteří kostel Zvěstování Panny Marie“ v Šumperku“.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku za účelem:

- změny článku **4. Cena díla** odst. 2 tak, že cena díla se snižuje o méněpráce, které jsou doloženy položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Jedná se o méněpráce spočívající v neprovedené malbě na venkovní fasádě. Malba se neprovedla, protože odstín vybraný pro tento projekt kontrastuje s původním vzhledem fasády a nezapadá do celkového vizuálního dojmu.

Veškeré změny dle tohoto dodatku nejsou podstatnou změnou závazku a nemají charakter podstatné změny dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

3. Předmět dodatku

1. Na základě skutečností specifikovaných v čl. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny díla sjednané v čl. 4. Cena díla odst. 2 SoD takto:

Nově je cena díla sjednána oběma smluvními stranami následovně:

Původní cena dle SoD:	12 380 420,53 Kč bez DPH
	14 980 308,84 Kč vč. DPH

Cena méněprací:	39 794,97 Kč bez DPH
	48 151,91 Kč vč. DPH

Cena dle dodatku č. 1	12 340 625,56 Kč bez DPH
DPH 21%	2 591 531,37 Kč
Celková smluvní cena	14 932 156,93 Kč vč. DPH

Cena méněprací je doložena položkovým rozpočtem v příloze k tomuto dodatku.

4. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 k SoD se řídí právem České republiky.
2. Ostatní ujednání sjednaná ve SoD zůstávají beze změny.


3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jeho jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
5. Dodatek je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku, přičemž každá smluvní strana obdrží po jeho oboustranném podpisu elektronický originál.
6. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku oběma smluvními stranami, a nabývá účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Šumperka č. 3333/25 ze dne 15.9.2025.

Příloha:

- Položkový rozpočet (1 strana)

V Šumperku dne:

V Rapotíně dne:



.....
Město Šumperk
Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta

.....
PRUMHOR, spol. s r.o.
Ing. Ondřej Vepřek, jednatel

V Přerově dne:



.....
Ing. Josef Kolář