

Položkový rozpočet

S:	23686	Sanace vlhkého zdiva - Dominikánský klášter a klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šum
O:	SO 01	Dominikánský klášter
R:	SO 01	Fakturace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO01 - III				
Díl: 784		Malby				249 826,79
17	622412312RT2	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , minerální silikát na hrubý povrch	m2	587,68500	265,30	155 912,83

MNP
39 794,97 Kč
Kč zůstatek

100,00 26 529,97 Kč 0,0000

Položkový rozpočet

S:	23686	Sanace vlhkého zdiva - Dominikánský klášter a klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šum
O:	SO 02	Klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Šumperku
R:	SO 02	Fakturace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		SO02 - II				
Díl: 784		Malby				55 526,36
18	622412312RT2	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , minerální silikát na hrubý povrch	m2	209,29650	265,30	55 526,36

50,0000 13 265,00 Kč 0,0000