

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/25/328**

Číslo smlouvy zhotovitele: 125008

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: XXX
ve věcech technických: XXX

2. Zhotovitel: UCHYTIL s.r.o.

Sídlo: K terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 17690
IČ: 60734078 DIČ: CZ60734078
ID datové schránky: q3tciba
Bankovní spojení: Banka CREDITAS
Číslo účtu: 103831579/2250
Zastoupení: Josefem Uchytilem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: XXX
ve věcech technických: XXX

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. objednatele O/25/328, č. zhotovitele 125008, uzavřené dne 12.6. 2025 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Benešova“.
- Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny doby plnění a změny ceny specifikované ve změnovém listu.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- Časový harmonogram provedení díla:
 - 1.1. předání staveniště a zahájení prací od 01. 07. 2025
 - 1.2. zapravení dotčených povrchů do 30. 09. 2025
 - 1.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 30. 09. 2025
- Dílčí termíny pro provedení jednotlivých částí díla se řídí časovým harmonogramem dle návrhu Zhotovitele a odsouhlaseného Objednatelem.

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním povinnosti uvedené v čl. III odst. 2 této smlouvy v případě vzniku události vyšší moci znemožňující provádění díla. Za událost vyšší moci se nepovažuje událost, jež nastala před uzavřením této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele a v případě takto vyvolaného přerušení na základě dalšího písemného pokynu Objednatele provádění díla opět zahájit. Lhůta k provedení díla se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou Zhotovitel podle pokynu Objednatele provádění díla přerušil. Jestliže však důvodem pokynu Objednatele k přerušení provádění díla bylo porušení povinností Zhotovitele, právo na prodloužení lhůty k provedení díla nevzniká.
5. Přeruší-li Zhotovitel provádění díla či jeho části, aniž by byl k tomu Objednatelem vyzván, zavazuje se tuto skutečnost oznámit Objednateli nejpozději následující pracovní den, a to spolu se zprávou o příčinách přerušení. Nejsou-li s ohledem na příčinu přerušení sjednána či stanovena jiná práva a povinnosti stran, je Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení provádění díla či jeho části, odstraněny. Ve zprávě o přerušení je Zhotovitel rovněž povinen sdělit předpokládanou délku přerušení a konkrétní požadavky na spolupůsobení Objednatele zabezpečující nejúčelnější opětovné provádění díla či jeho části.
6. Místem plnění je ulice Benešova, Brno.

IV. CENA DÍLA

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Původní celková cena díla bez DPH: | 11 788 000,- Kč |
| Vícepráce | + 167 387,- Kč |
| Méně práce | - 0,- Kč |
| Nová celková cena díla bez DPH | 11 955 387,- Kč |
- (slovy: jedenáctmilionůdevětsetpadesátpěttisíctřistaosmdesátsedm korun českých)

V. ZÁVĚREČNÁ STANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/25/328 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností společnosti Teplárny Brno, a. s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340 / 2015 S. , o registru smluv a zákonem č. 106 / 1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv uloží Teplárny Brno, a. s.. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani uhrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340 / 2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Josef Uchytíl
jednatel