





Změnový list		č.	30
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Alena Zápotočná		
Datum:	31.8.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Výměna datového kabelu			
Zdůvodnění změny :			
V průběhu realizace stavby byly ze strany objednatele a budoucího provozovatele objektu nově definovány a konkretizovány požadavky na datovou síť. Z důvodu větší flexibility a případného rozvoje expozice muzea bude nahrazen datový kabel v technickém parametru 6 za datový kabel v technickém parametru 6A. Pro tuto stavební část byl výkaz výměr zpracován zhotovitelem.			
Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :	4		
Vliv změny na termín:	ANO		
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
185 553,84 Kč		221 892,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
36 338,16 Kč		15.4.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Vladimír Zlatník Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zlatník Datum: 2025.10.29 18:00:49 +01'00' Objednatel		 Václav Prášek Digitálně podepsal Václav Prášek Datum: 2025.10.30 09:56:19 +01'00' Václav Prášek	
 Ing. Pavel Kučera Digitálně podepsal Ing. Pavel Kučera Datum: 2025.10.28 17:16:45 +01'00' TDS		 Václav Brečka Digitálně podepsal Václav Brečka Datum: 2025.10.27 12:56:32 +01'00' Bc. Václav Brečka	
AD		 Ing.arch. Ladislav David Digitálně podepsal Ing.arch. Ladislav David Datum: 2025.10.27 15:45:28 +01'00'	
Datum:		Datum:	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL_30_Výměna datového kabelu
Stavba: Změnové listy_Muzeum Chotěboř

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.12.2024
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		36 338,16	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 36 338,16	Výše daně 7 631,01
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	43 969,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL_30_Výměna datového kabelu
Stavba: Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Místo: Datum: 11.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		36 338,16	43 969,17	
ZL_30	Výměna datového kabelu	36 338,16	43 969,17	STA
ZL_30a	Odpočty	-185 553,84	-224 520,15	Soupis
ZL_30b	Přípočty	221 892,00	268 489,32	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Objekt:

ZL_30 - Výměna datového kabelu

Soupis:

ZL_30a - Odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**-185 553,84**DPH základní
snížená

Základ daně

-185 553,84

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-38 966,31

0,00

Cena s DPH**v CZK****-224 520,15****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Objekt:

ZL_30 - Výměna datového kabelu

Soupis:

ZL_30a - Odpočty

Místo:

Datum: 11.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-185 553,84

PSV - Práce a dodávky PSV

-185 553,84

742 - Elektroinstalace - slaboproud

-185 553,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Objekt:

ZL_30 - Výměna datového kabelu

Soupis:

ZL_30a - Odpočty

Místo:

Datum: 11.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-185 553,84	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-185 553,84	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud				-185 553,84	
1	M	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	-12 264,000	13,63	-167 158,32	Cena dle SOD
	PP		kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6					
	VV		-10220*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		-12 264,000			
2	M	34121269	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 6	m	-1 056,000	17,42	-18 395,52	Cena dle SOD
	PP		kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 6					
	VV		-880*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		-1 056,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Objekt:

ZL_30 - Výměna datového kabelu

Soupis:

ZL_30b - Přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH**221 892,00**

DPH základní

Základ daně

221 892,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

46 597,32

snížená

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH**v CZK****268 489,32****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Změnové listy_Muzeum Chotěboř

Objekt:

ZL_30 - Výměna datového kabelu

Soupis:

ZL_30b - Přípočty

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

11.12.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem**221 892,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

221 892,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud

221 892,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnové listy_Muzeum Chotěboř
Objekt: ZL_30 - Výměna datového kabelu
Soupis: ZL_30b - Přípočty

Místo: Datum: 11.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Cena dle URS 2024 01
Náklady soupisu celkem							221 892,00		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				221 892,00		
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				221 892,00		
829	M	34121345	kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/FTP) kategorie 6a	m	12 264,000	16,50	202 356,00	CS ÚRS 2024 01	15,68
PPVV			kabel datový venkovní celkově stíněný Al fólií se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plně plášť PE (F/FTP) kategorie 6a 10220*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			12 264,000			
830	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plně (U/FTP) kategorie 6a	m	1 056,000	18,50	19 536,00	CS ÚRS 2024 01	17,58
PPVV			kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plně (U/FTP) kategorie 6a 880*1,2 *Přepočtené koeficientem množství			1 056,000			