




Změnový list		č.	44
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Alena Zápotočná		
Datum:	31.8.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Podlahové zásuvky			
Zdůvodnění změny :			
Na základě žádosti provozovatele (Městské muzeum) byly v části výstavních prostor 2. NP (místnost č. 2.06 a 2.08 doplněny nové podlahové elektrické krabice (4ks) sloužící pro variabilnější uspořádání muzejních expozic. Pro tuto stavební část byl výkaz výměr zpracován zhotovitelem.			
Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :	4		
Vliv změny na termín:	ANO		
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
	Kč	89 699,02	Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
89 699,02	Kč	15.4.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Vladimír Zlatník  Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zlatník Datum: 2025.11.03 11:45:06 +01'00' Objednatel		Václav Prášek  Digitálně podepsal Václav Prášek Datum: 2025.11.03 12:21:39 +01'00' Václav Prášek	
Ing. Pavel Kučera  Digitálně podepsal Ing. Pavel Kučera Datum: 2025.10.31 10:45:00 +01'00' TDS		Václav Brečka  Digitálně podepsal Václav Brečka Datum: 2025.10.27 13:10:26 +01'00' Bc. Václav Brečka	
AD		Ing.arch. Ladislav David  Digitálně podepsal Ing.arch. Ladislav David Datum: 2025.10.29 13:06:31 +01'00'	

Datum:

Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z24046
Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

KSO: CC-CZ:
Místo: Chotěboř Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
Město Chotěboř DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Projektový atelier DAVID DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Bc. Zuzana Kosáková DIČ:

Poznámka:
Výrobky uvedené kdekoli v PD nebo ZD jejich obchod. názvy či označeními jsou pouze referenční a zadavatel umožňuje dle §89 odst. 6 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení. V případě uvedení tech. norem (ČSN, EN, DIN apod.) umožňuje zadavatel dle §90 odst. 3 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH 89 699,02

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	89 699,02	18 836,79
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	108 535,81
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z24046		
Stavba:	Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023		
Místo:	Chotěboř	Datum:	18. 4. 2024
Zadavatel:	Město Chotěboř	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Bc. Zuzana Kosáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		89 699,02	108 535,81	
ZL_44	Podlahové zásuvky	89 699,02	108 535,81	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt:
ZL_44 - Podlahové zásuvky

KSO:
Místo: Chotěboř

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:
Město Chotěboř

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			89 699,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	89 699,02	21,00%	18 836,79
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	108 535,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: **ZL_44 - Podlahové zásuvky**

Místo: Chotěboř
Zadavatel: Město Chotěboř
Zhotovitel:

Datum: 18. 4. 2024
Projektant: Projektový atelier
DAVID
Zpracovatel: Bc. Zuzana
Kocáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		89 699,02
PSV - Práce a dodávky PSV		84 903,14
741 - Elektroinstalace - silnopr		5 305,30
742 - Elektroinstalace - slabopr		79 597,84
M - Práce a dodávky M		4 795,88
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		3 779,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: ZL_44 - Podlahové zásuvky

Místo: Chotěboř

Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant: Projektový atelier DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Zuzana Kosáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

89 699,02

D PSV Práce a dodávky PSV

84 903,14

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

5 305,30

277	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	23,17	695,10	
278	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	30,000	17,90	537,00	
279	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	30,000	32,99	989,70	
280	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	30,000	29,45	883,50	
276	K	741240.R01	Dozbrojení zorvádeče RZ	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00	

D 742 Elektroinstalace - slaboproud

79 597,84

194	K	742110002	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku	m	32,000	42,12	1 347,84	
195	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m	32,000	9,43	301,76	
204	K	742110202	Montáž podlahových krabic pro slaboproud do mazaniny	kus	4,000	1 193,40	4 773,60	
922	M	R1751.R01	PODLAHOVA KRABICE	kus	4,000	13 104,30	52 417,20	CS ÚRS 2024 01
923	M	R1751.R02	PODLAHOVA KRABICE - víko pro zásuvky	kus	4,000	2 153,65	8 614,60	CS ÚRS 2024 01
207	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	210,000	12,64	2 654,40	
214	M	34121269	kabel datový celkově stíněný Al fólií jádro Cu plné plášť PVC (F/UTP) kategorie 6	m	210,000	17,42	3 658,20	
232	K	742330024	Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus	1,000	1 980,00	1 980,00	
233	M	R0051214	Patch panel CAT6 UTP/FTP 24xRJ45	kus	1,000	2 954,38	2 954,38	
239	K	742330051	Popis portu datové zásuvky	kus	8,000	22,00	176,00	
240	K	742330101	Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu	kus	8,000	66,00	528,00	
924	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,051	3 762,00	191,86	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998742102

D M Práce a dodávky M

4 795,88

925	K	742128.R01	Označování tras a prvků	kpl	1,000	494,00	494,00	CS ÚRS 2024 01
926	K	742128.R02	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	522,50	522,50	CS ÚRS 2024 01

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

3 779,38

927	K	460941211	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	32,000	48,83	1 562,56	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/460941211

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
272	K	468111121	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky do 3x3 cm	m	32,000	63,18	2 021,76	
928	K	469971111	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,064	361,00	23,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469971111								
929	K	469971121	Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každé další podlaží	t	0,064	252,70	16,17	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469971121								
930	K	469972111	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,064	541,50	34,66	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972111								
931	K	469972121	Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	0,896	16,44	14,73	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469972121								
VV					0,064*14	0,896		
932	K	469973113	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,064	1 662,50	106,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/469973113								