




Změnový list		č.	45
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Alena Zápotočná		
Datum:	31.8.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Výdřeva			
Zdůvodnění změny :			
Na základě žádosti provozovatele (Městské muzeum) byly v části výstavních prostor 2. NP (místnost č. 2.08) osazena výdřeva v SDK konstrukci stěny pro variabilnější instalaci výstavních předmětů na stěnu. Pro tuto stavební část byl výkaz výměr zpracován zhotovitelem.			
Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :	4		
Vliv změny na termín:	ANO		
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
	KČ	3 682,73	KČ
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 682,73	KČ	15.4.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Ing. Vladimír Zlatník  Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zlatník Datum: 2025.11.03 11:45:26 +01'00' Objednatel		Václav Prášek  Digitálně podepsal Václav Prášek Datum: 2025.11.03 12:22:15 +01'00' Václav Prášek	
Ing. Pavel Kučera  Digitálně podepsal Ing. Pavel Kučera Datum: 2025.10.31 10:44:43 +01'00' TDS		Václav Brečka  Digitálně podepsal Václav Brečka Datum: 2025.10.27 13:11:19 +01'00' Bc. Václav Brečka	
AD		Ing.arch. Ladislav David  Digitálně podepsal Ing.arch. Ladislav David Datum: 2025.10.29 13:06:53 +01'00'	
Datum:		Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z24046
Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

KSO:
Místo: Chotěboř

Zadavatel:
Město Chotěboř

Zhotovitel:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Výrobky uvedené kdekoli v PD nebo ZD jejich obchod. názvy či označeními jsou pouze referenční a zadavatel umožňuje dle §89 odst. 6 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení. V případě uvedení tech. norem (ČSN, EN, DIN apod.) umožňuje zadavatel dle §90 odst. 3 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH			3 682,73
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 682,73	773,37
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 456,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z24046		
Stavba:	Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023		
Místo:	Chotěboř	Datum:	18. 4. 2024
Zadavatel:	Město Chotěboř	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Bc. Zuzana Kosáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 682,73	4 456,10	
ZL_45	Výdřeva	3 682,73	4 456,10	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt:
ZL_45 - Výdřeva

KSO:
Místo: Chotěboř

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel:
Město Chotěboř

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			3 682,73
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 682,73	21,00%	773,37
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 456,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: ZL_45 - Výdřeva

Místo: Chotěboř

Zadavatel: Město Chotěboř

Zhotovitel:

Datum: 18. 4. 2024

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zpracovatel: Bc. Zuzana
Kocáková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 682,73

PSV - Práce a dodávky PSV 3 682,73

762 - Konstrukce tesařské 3 682,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: ZL_45 - Výdřeva

Místo: Chotěboř

Zadavatel: Město Chotěboř

Zhotovitel:

Datum: 18. 4. 2024

Projektant: Projektový atelier DAVID

Zpracovatel: Bc. Luzana Košťáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 682,73

D PSV Práce a dodávky PSV

3 682,73

D 762 Konstrukce tesařské

3 682,73

933	K	762191.R01	Výdřeva ve stěnách deskami mezi-profilý - montáž (materiál ve specifikaci) tvrdými (cementotřískovými, cementovými, dřevoštěpkovými apod), plochy jednotlivě do 1 m2	m2	1,440	807,50	1 162,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		18*(0,2*0,6)*mč 2.08		2,160			
	VV		12*(0,2*0,6)*mč 2.08		1,440			
	VV		12*(0,2*0,6)*mč 2.06		1,440			
934	M	60722256	deska dřevotřísková surová 2070x2800mm tl 25mm	m2	5,544	408,50	2 264,72	CS ÚRS 2024 01
	VV		18*(0,2*0,6)*mč 2.08		2,160			
	VV		12*(0,2*0,6)*mč 2.08		1,440			
	VV		12*(0,2*0,6)*mč 2.06		1,440			
	VV		Součet		5,040			
	VV		5,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,544			
935	K	998762112	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,092	2 774,00	255,21	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762112