



Změnový list		č.	46
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Alena Zápotočná		
Datum:	31.8.2025		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Revizní dvířka do věžičky			
Zdůvodnění změny :			
Požadavek ze strany investora na výměnu okna za SDK příčku s revizními protipožárními dvířky z důvodu nevyhovujícímu prostoru ve věžičce k osazení okna.			
Zařazení dle § 222 dle ZZVZ :		4	
Vliv změny na termín:		ANO	
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
	Kč	3 380,28	Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
3 380,28	Kč	15.4.2026	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Ing. Vladimír Zlatník Digitálně podepsal Ing. Vladimír Zlatník Datum: 2025.11.03 11:45:47 +01'00' Objednatel		 Václav Prášek Digitálně podepsal Václav Prášek Datum: 2025.11.03 12:23:40 +01'00' Václav Prášek	
 Ing. Pavel Kučera Digitálně podepsal Ing. Pavel Kučera Datum: 2025.10.31 10:44:25 +01'00' TDS		 Václav Brečka Digitálně podepsal Václav Brečka Datum: 2025.10.27 13:12:08 +01'00' Bc. Václav Brečka	
AD		 Ing.arch. Ladislav David Digitálně podepsal Ing.arch. Ladislav David Datum: 2025.10.29 13:07:16 +01'00'	
Datum:		Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z24046
Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

KSO:
Místo: Chotěboř

Zadavatel:
Město Chotěboř

Zhotovitel:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Výrobky uvedené kdekoli v PD nebo ZD jejich obchod. názvy či označeními jsou pouze referenční a zadavatel umožňuje dle §89 odst. 6 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení. V případě uvedení tech. norem (ČSN, EN, DIN apod.) umožňuje zadavatel dle §90 odst. 3 ZZVZ nabídnout rovnocenné řešení.

Cena bez DPH			3 380,28
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 380,28	709,86
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	4 090,14

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	Z24046		
Stavba:	Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023		
Místo:	Chotěboř	Datum:	18. 4. 2024
Zadavatel:	Město Chotěboř	Projektant:	Projektový atelier DAVID
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Bc. Zuzana Kosáková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 380,28	4 090,14	
ZL_46	Revizní dvířka do věžičky	3 380,28	4 090,14	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023
Objekt:
ZL_46 - Revizní dvířka do věžičky

KSO:
Místo: Chotěboř

Zadavatel:
Město Chotěboř

Zhotovitel:

Projektant:
Projektový atelier DAVID

Zpracovatel:
Bc. Zuzana Kosáková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18. 4. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 380,28
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 380,28 0,00	21,00% 12,00%	709,86 0,00
Cena s DPH		v CZK	4 090,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: **ZL_46 - Revizní dvířka do věžičky**

Místo: Chotěboř

Zadavatel: Město Chotěboř

Zhotovitel:

Datum: 18. 4. 2024

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zpracovatel: Bc. Zuzana
Košáková

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem		3 380,28
PSV - Práce a dodávky PSV		3 380,28
763 - Konstrukce suché výstavby		3 380,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Budova čp. 55 v ul. Trčků z Lípy, Chotěboř - aktual 2023

Objekt: ZL_46 - Revizní dvířka do věžičky

Místo: Chotěboř

Datum: 18. 4. 2024

Zadavatel: Město Chotěboř

Projektant: Projektový atelier
DAVID

Zhotovitel:

Zpracovatel: Bc. Zuzana
Košáková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 380,28

D PSV Práce a dodávky PSV3 380,28

D 763 Konstrukce suché výstavby3 380,28

936	K	763171313	Montáž klapek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních protipožárních pro příčky nebo přesazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus	1,000	846,45	846,45	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/763171313								
937	M	59030166	klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 600x600mm	kus	1,000	2 517,50	2 517,50	CS ÚRS 2024 01
938	K	998763322	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,009	1 814,50	16,33	CS ÚRS 2024 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998763322