

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/25/469**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606 621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: ENERG – SERVIS a.s.

sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 4196
IČ: 25551132 DIČ: CZ25551132
ID datové schránky: mgpdwsb
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3917332/0800
Zastoupení: Mgr. Davidem Dočkalem, MBA,
předsedou představenstva B
Jiřím Bernatem, místopředsedou představenstva A
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy č. O/25/469 uzavřené dne 10. 7. 2025 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele poskytnout zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi realizace stavby, tj. zajišťování veškerých činností v souladu s platnou právní úpravou (zejm. zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením č. 591/2006 Sb.) na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v průběhu realizace stavby včetně aktualizace plánu BOZP, pokud je tato potřebná, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, zadávací dokumentaci a nabídce dodavatele ze dne 29.05.2025 (dále jen „činnost“).

2. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu úpravy harmonogramu a změny rozsahu realizace díla z důvodu nutné koordinace prací s navazujícími stavbami v dotčené oblasti.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. III. Doba a místo plnění odst. 3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Předpokládaná délka doby činnosti koordinátora BOZP je do termínu dokončení stavby.
2. Čl. IV. Cena odst.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:
Cena za 1 měsíc činnosti koordinátora BOZP je sjednána ve výši 24.000,-Kč bez DPH.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Brně dne

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

Za zhotovitele:

.....
Mgr. David Dočkal, MBA
předseda představenstva

.....
Jiří Bernat
místopředseda představenstva