

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. O/25/570

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: O/25/570
Číslo zhotovitele: S250716-D02

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

- 2. Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Liborem Kočvarou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 16.7.2025 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/25/570 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 10. 2025 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Horkovodní přípojky a předávací stanice tepla pro CTPark, G Land, haly G2 a G4, Brno**“ venkovní HV G2.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu změny rozsahu díla, která je blíže popsána ve Změnových listech 01 – 05.
3. Smluvní strany mění Smlouvu tak, že rozsah díla upravují o vícepráce a méněpráce popsané ve změnových listech č. 01 – 05, které jsou přílohou tohoto dodatku. Cena díla se v návaznosti na rozsah díla mění tak, že se snižuje o částku 48.240,85 Kč bez DPH.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění článek IV. Cena díla odst. 1 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

Celková cena díla bez DPH

6.857.000,-Kč

(slovy: šest milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých)

Nové znění:

Celková cena díla bez DPH

6.857.000,-Kč

(slovy: šest milionů osm set padesát sedm tisíc korun českých)

Vícepráce byly vyčísleny ve výši

799.963,05 Kč

Méněpráce byly vyčísleny ve výši

- 848.203,90 Kč

Celková cena díla bez DPH dle Dodatku č. 2

6.808.759,15 Kč

(slovy: šest milionů osm set osm tisíc sedm set padesát devět korun českých 15 hal)

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Libor Kočvara
jednatel společnosti