

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

se sídlem:
objednatel zastupuje:

████████████████████
████████████████████

██████████

IČ:

DIČ:

████████████████████
████████████████████

(dále jen objednatel)

Město Moravský Krumlov

nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Mgr. Zdeněk Juránek, starosta

██
██
██
██

00293199

CZ00293199

████████████████████
████████████████████

a

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:
registrace:
zhotovitel zastupuje:

████████████████████
████████████████████
████████████████████

IČ:

DIČ:

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

(dále jen zhotovitel)

SEŽEV facility s.r.o.

Vídeňská 298/135, Přízřenice, 619 00 Brno

OR vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 68071

Jan Rezek, jednatel

██
██
██

29244960

CZ29244960

████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████
████████████████████

Uzavírají v rámci veřejné zakázky s názvem „**Stavební úpravy objektu SDH Rakšice**“ (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 6. 2025.

2. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo, a to o práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné k řádnému dokončení plnění díla. Odůvodnění provedených změn je obsahem přílohy tohoto dodatku. Předmětná změna nemění celkovou povahu předmětu plnění díla dle smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je změna v čl. 4. Doba a místo plnění a čl. 5. Cena díla Smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 6. 2025 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku.

2.1 Dodatkem č. 1 se mění Smlouva, konkrétně článek 4., odst. 3 – Doba a místo plnění. Zpoždění bylo zapříčiněno pozdní dodávkou ocelových nosných průvlaků. I přes objednání v dostatečném časovém předstihu, došlo ke zpoždění ze strany smluvního dodavatele, které nebylo možné zhotovitelem ovlivnit. Zpoždění dodávky mělo přímý dopad na návaznost některých stavebních činností, přičemž zhotovitel přijal veškerá dostupná opatření k minimalizaci dopadů na harmonogram stavby. A dále pak doplněním prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy a byly objednatelem požadovány. Tyto změny objektivně znemožnily dodržení původního termínu dokončení díla.

Znění článku 4., odst. 3 Smlouvy ve znění:

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:

Požadovaná doba dokončení stavby: max. 120 dní od převzetí staveniště.

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:

Požadovaná doba dokončení stavby: nejpozději do **15. 12. 2025**.

2.2 Dodatkem č. 1 se mění Smlouva, konkrétně článek 5., odst. 1 – Cena za provedení díla. Změna ceny za provedení díla je na žádost zhotovitele z důvodů vzniklých víceprací. V průběhu rekonstrukce byly odhaleny skutečnosti ve změně rozsahu díla oproti původní projektové dokumentaci a rozpočtu, které nebylo možné předvídat před zahájením. Změna vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Cena díla se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také „Vícepráce“) specifikovaných v položkovém rozpočtu změn, jež je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří Přílohu č. 1 dodatku.

Znění článku 5., odst. 1 Smlouvy ve znění:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla bez DPH	5 350 361,18 Kč
DPH 21%	1 123 575,85 Kč
cena díla včetně DPH	6 473 937,03 Kč

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

celková hodnota víceprací dle položkového rozpočtu	
bez DPH	158 001,76 Kč
DPH 21 %	33 180,37 Kč
Celkem vč. DPH	191 182,13 Kč

cena díla bez DPH	5 508 362,94 Kč
DPH 21%	1 156 756,22 Kč
cena díla včetně DPH	6 665 119,16 Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. Nedohodly-li se smluvní strany na tom, že Dodatek bude vyhotoven pouze v elektronické verzi a podepsán uznávaným elektronickým podpisem, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Tento dodatek byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Rady města Moravský Krumlov na její 58. schůzi konané dne 3. 11. 2025.

Přílohy:

1. Položkový rozpočet ZL 1-4



Položkový rozpočet stavby více prací ZL1-4 Dod č.1

Stavba: 2024/47 Stavební úpravy objektu SDH - Rakšice

Objednatel: Město Moravský Krumlov IČO: 00293199
nám. Klášterní 125 DIČ: CZ00293199
672 11 Moravský Krumlov

Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. IČO: 29244960
Videňská 298/135, Přízřenice DIČ: CZ29244960
619 00 Brno


Vypracoval:


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	158 001,76 CZK
DPH	21 %	33 180,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 191 182,13 CZK





the 1990s, the number of people with a mental health problem has increased by 50% (Mental Health Foundation 1999). The prevalence of mental health problems has increased in the general population, and the incidence of mental health problems has increased in the prison population.

There is a growing awareness of the need to address the mental health needs of prisoners. The Department of Health (1999) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (1999) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (1999) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (1999) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (1999) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (1999) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (1999) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (1999) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (1999) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (1999) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (1999) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (1999) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (1999) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (1999) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

The Department of Health (1999) has published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners. The Department of Health (1999) has also published a strategy for mental health services, which includes a commitment to improve the mental health of prisoners.

