

Dodatek č. 1 k SoD č. SML 2025/420

na stavbu

„Stavební práce Schodišťová – oprava schodiště v Praze 12“

I.

Smluvní strany

Objednatel:

objednatel: **městská část Praha 12**
se sídlem: Generála Šišky 2375/6, Praha 4 – Modřany, PSČ 143 00
zastoupen: **Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou**
IČO / DIČ: IČO: 00231151 DIČ: CZ 00231151
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

zhotovitel: **POZKOM s.r.o.**
se sídlem: Za zámečkem 745/17, Praha - Jinolice, PSČ 158 00
zastoupen: **Ing. Janem Šikem, na základě generální plné moci**
IČO / DIČ: IČO: 02538628 DIČ: CZ 02538628
obchodní rejstřík: spis. zn. C 220572
vedená u: Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo (dále též jen jako „SoD“) č. SML 2025/420, kterým se upravuje termín dokončení díla a cena plnění zhotovitele následně:

II.

Změna čl. III. SoD – „Cena za dílo“

2.1 Cena za kompletní a řádné provedení prací neuvedených ve výkazu výměr dle tohoto Dodatku č. 1, v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku:

Cena za navýšení prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	116.651,00 Kč
Celkem cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1, činí (bez DPH)	116.651,00 Kč

2.2. Rekapitulace ceny:

Cena za dílo dle SoD č. SML 2025/420 (bez DPH)	1.690.000,00 Kč
Cena více prací, dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 (bez DPH)	116.651,00 Kč
Celková cena vč. Dodatku č. 1 (bez DPH) činí	1.806.651,00 Kč
DPH při sazbě 21% činí	379.396,71 Kč
Celková cena vč Dodatku č. 1 a DPH činí	2.186.047,71 Kč

Změna čl. V. SoD – „Doba plnění“

- IV.

- 4.1 Ostatní články SoD č. SML 2025/420 zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení jedno.
- 4.3 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl veřejně přístupný.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.6 Přílohy:
 1. Položkový rozpočet – „Schodišťová – oprava schodiště – vícepráce neobsažené ve smluvním VV“ k akci „**Stavební práce – K Břečkám v P-12. Stavební práce – Ke Kálku od ul. Ražická po ul. K Břečkám v P-12“**
 2. Generální plná moc Ing. Jan Šik

Podpisy:

otisk razítka:

otisk razítka:

PD Schodišťová - oprava schodiště - vícepráce neobsažené ve smluvním VV

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			DOPLNĚNÍ PALISÁD				
10	M	BET.P20M01	BEST-PALISÁDA MASIV/200CM PŘÍRODNÍ	kus	20,000	1 431,00	28 620,00
9	K	339921134	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1,5 m	m	4,000	1 070,00	4 280,00
7	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	2,000	587,00	1 174,00
5	K	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	2,000	456,00	912,00
24	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	3,600	352,00	1 267,20
25	K	997211529	Příplatek ZKD 9 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	3,600	32,00	115,20
26	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	3,600	352,00	1 267,20
			OSTATNÍ PRÁCE				
15	K	597661111	Rigol dlažděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných - lokální oprava	m2	12,500	1 470,00	18 375,00
x1	K	R1	vyčištění šachty komplet vč. likvidace odpadu	kus	2,000	1 850,00	3 700,00
x2	M	R2	poklop litina 400x400mm	kus	1,000	2 970,00	2 970,00
			OPRAVA DLAŽBY				
x3	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	42,000	168,00	7 056,00
x4	K	460911122	Očištění dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových z rozebráních dlažeb při elektromontážích	m2	42,000	98,00	4 116,00
7	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	8,400	587,00	4 930,80
24	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	t	8,400	352,00	2 956,80
25	K	997211529	Příplatek ZKD 9 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	15,200	32,00	486,40
26	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu zeminy a kameniva na skládce (skládkovné)	t	15,200	352,00	5 350,40

14	M	592450380	dlažba zámková 6 cm přírodní (výměna/doplnění)	m2	10,000	337,00	3 370,00
11	K	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	42,000	230,00	9 660,00
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	42,000	382,00	16 044,00
			CELKEM BEZ DPH				116 651,00

Vzhledem ke vzniklým vícepracím žádáme o prodloužení termínu dokončení díla o min. 5 prac. Dnů

V Praze dne 12.11.2025
Zpracoval: Ing. Jan Šik

ING. Jan Šik
Digitálně
podepsat:
12.11.2025 11:39

GENERÁLNÍ PLNÁ MOC NEOMEZENÁ

Níže podepsaná společnost,

POZKOM s.r.o., IČ:02538628 se sídlem Za Zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00, společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 220572 (dále jen jako „Společnost“), jejímž jménem jedná Daniela Kučerová, jednatel

tímto uděluje

PLNOU MOC

Ing. Janu Šíkovi



(dále jen „zmocněnec“)

aby Společnost zastupoval ve všech právních věcech, činil veškeré právní úkony se zastupováním Společnosti související, jménem Společnosti jednal a podepisoval veškeré dokumenty a smlouvy, podepisoval a podával veškeré žádosti a návrhy, týkající se nebo související s právními věcmi Společnosti příslušným soudům a správním orgánům a zastupoval Společnost v řízení před příslušným soudem a správním orgánem, to vše i tehdy, je-li k takovému úkonu zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc je udělována jako generální a neomezená v rozsahu práv a povinností podle všech příslušných právních předpisů.

Zmocněnec je oprávněn jmenovat svého nástupce dle svého uvážení, a to se všemi nebo některými pravomocemi a oprávněními udělenými mu Společností.

V Berouně dne 1.9. 2025



POZKOM s.r.o.

Daniela Kučerová, jednatel

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu:



Ing. Jan Šík

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č.: 26601-0577-0260-5
Podle ověř. knihy pošty: Beroun 1
Uznal podpis na listině za vlastní: DANIELA KUČEROVÁ



Beroun 1 dne 01.09.2025
Soukupová Ivana

Podpis, úřední razítko

