



TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk
tel. 583 21 43 60, E – mail: brtna@terra-pu.cz
vedeno Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412

Lesy České republiky, s.p.

**Přemyslova 1106/19
500 08 Hradec Králové**

V Šumperku, 10.11.2025

Věc: Žádost o prodloužení termínu - VT Losinka v ř.km 5,35-7,81 - oprava a čištění koryta

Vážení

Žádáme o prodloužení termínu na provedení stavebního díla (Jednotné environmentální opatření – oprava a čištění koryta VT Losinka, ř.km 5,35–7,81) z důvodu, že Městský úřad Šumperk porušil lhůtu stanovenou stavebním zákonem.

Konkrétně:

Dle § 79 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je správní orgán povinen do deseti dnů od doručení úplné žádosti buď zahájit řízení o Jednotném environmentálním souhlasu (JES), nebo si vyžádat její doplnění. Městský úřad Šumperk tuto povinnost porušil – do deseti dnů od podání naší žádosti o JES nezačal řízení ani si nevyžádal doplnění podkladů.

Po urgenci, kterou jsme podali přibližně měsíc po původním podání žádosti, jsme byli informováni, že se naší žádostí teprve začínají zabývat. Podle stavebního zákona mělo být vyjádření Městského úřadu vydáno již v původní zákonné lhůtě deseti dnů. Předpokládané vyjádření bylo následně odsunuto na konec kalendářního roku, což představuje dvouměsíční zpoždění vůči zákonné lhůtě.

Vzhledem k tomuto porušení povinnosti správního orgánu žádáme o prodloužení termínu do vydání Jednotného environmentálního stanoviska.

S úctou,

Ing. Filip Brtna