

**DODATEK Č. 01 K SMLOUVĚ O DÍLO****Losinka v ř. km 5,35 – 7,81 ze dne 15. 4. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

další údaje: korespondenční adresa U Skláren 781, 755 01 Vsetín

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s. r. o.**

se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

IČO: 633 20 819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupená Ing. Filip Brtna, jednatel

ve věcech technických jedná: Ing. Filip Brtna, jednatel

tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. pobočka Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800

datová schránka: i8w6x86

kontakt: tel.: , e-mail: 

další údaje: (korespondenční adresa : Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 01 ke smlouvě Losinka v ř. km 5,35 – 7,81 (dále jen „*dodatek*“):

## **I.**

### **Předmět dodatku č. 01**

1. Smluvní strany uzavřeli dne 15. 4. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je projektová dokumentace a autorský dozor ke stavbě „Losinka v ř. km 5,35 – 7,81“ (dále jen „*smlouva*“). Předmětem dodatku je změna termínu odevzdání, který je dle smlouvy čl. II odst. 5 stanoven na 30. 11. 2025, a to z důvodu porušení lhůty dané stavebním zákonem pro vyřízení žádosti o Jednotné enviromentální stanovisko Městským úřadem v Šumperku.

## **II.**

### **Doba plnění**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5, který nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději 30 dnů od doručení „Jednotného enviromentálního stanoviska“ Městským úřadem v Šumperku. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o něž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na projektové dokumentaci později, než je uvedeno v odst. 1 tohoto článku, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Je-li v zadávacím listu projekčních prací, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, uveden jiný termín pro odevzdání dokončené projektové dokumentace, platí termín uvedený v tomto odstavci tohoto článku smlouvy.“*

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Dopis\_Vsetín\_Losinka

Příloha č. 2 – potvrzení\_o\_podání\_portal\_stavebníka\_los.

Příloha č. 3 –Žádost o vydání JES

V ....., dne .....

(dle elektronického podpisu)

Za objednatele:

.....





Lesy České republiky, s.p.

V ....., dne .....

(dle elektronického podpisu)

Za zhotovitele:

.....

**Ing. Filip Brtna**

jednatel

TERRA – POZEMKOVÉ

ÚPRAVY, s. r. o.