

DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 8/2016/I/Hol

uzavřený podle § 1731 a násl.. ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou, starosta města

Zastoupený ve věcech technických: J [REDACTED]
[REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDACTED]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: **SILNICE MORAVA s.r.o.**
Revoluční 904/30, 794 01 Krnov
Zastoupený ve věcech smluvních: Daliborem Tesařem, Josefem Krýslem,
Ing. Renátou Pluháčkovou
Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
DIČ: CZ25357352
IČO: 25357352
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě
oddíl C, vložka 9631.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
8/2016/I/Hol k realizaci díla – akce s označením „ Oprava příjezdové komunikace
k zahrádkám z ul. Opavské v Bílovci“, dále jen smlouva o dílo

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 8/2016/I/Hol uzavřené dne 04.08.2016 na realizaci akce „ Oprava příjezdové komunikace k zahrádkám z ul. Opavské v Bílovci“ – vícepráce č. 1, takto :

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto :

Položkový rozpočet se rozšiřuje o položky viz příloha č. 2 –VCP – dodávka a montáž ocelových svodnic.

Článek II. Cena, se doplňuje takto :

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla	274 780,00 Kč	57 704,00 Kč	332 484,00 Kč
Dodatek č. 1	18 608,00 Kč	3 908,00 Kč	22 516,00 Kč
Konečná cena díla	293 388,00 Kč	61 612,00 Kč	355 000,00 Kč

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

3) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Bílovci dne: 15.9.2016

[Redacted signature and stamp area]

V dne: 12.9.2016

[Redacted signature and stamp area]

VCP - dodávka a montáž ocelových svodnic

Pro : Město Bílovec
Městský úřad, Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
[redacted]

Tel.:

E-mail: [redacted]

Stavba: Oprava příjezdové komunikace k zahrádkám z ul.Opavská v Bílovci

VCP - dodávka a montáž ocelových svodnic, 10.8.2016

č. položka	MJ	množství	Kč/MJ bez DPH	celkem Kč bez DPH
1	ks	4,00	2 440,00	9 760,00
2	m	16,00	553,00	8 848,00

Celkem za objekt bez DPH	18 608 Kč
CELKEM DPH 21%	3 908 Kč
CELKEM STAVBA VČ. DPH	22 516 Kč

Cenová nabídka se stává závaznou podpisem dodatku SOD nebo vystavením objednávky s vyjasněním všech podmínek spolupráce.

Fakturace bude provedena dle skutečně odvedené práce a dodaných materiálů.

Vyhrazujeme si právo za změnu ceny při provedení jiných výměr než v nabídce uvedených.

[redacted signature block]

V Krnově 10.8.2016