

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 20.12.2023
„Sil. I. tř. Pardubického kraje, drobná geodetická podpora, zaměření + GP“

č. smlouvy: **11PU-004883**, evidenční číslo: 301/23
ISPROFIN: **500 111 0007.31996**

mezi:

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic, s. p., Správa Pardubice

se sídlem Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Zastoupené ředitelem Správy Pardubice na základě Pověření
(dále jen *Objednatel*)

a

Dodavatelem: Geodézie Česká Třebová, s.r.o.

Palackého 297, 4. Třebová

IČ: 26010623

DIČ: CZ26010623

(dále jen *Dodavatelem*)

Tímto Dodatkem č.1 se mění následující článek původní smlouvy.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Ukončení plnění: do 31.12.2026

Zdůvodnění změn:

K prodloužení lhůty pro dokončení Služby dochází po dohodě s Objednatel z důvodu časového prodloužení v dodání podkladů pro provedení objednávky.

Ostatní body Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU č. 1 K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně

Datum:
2025.11.27
12:12:54 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 27.11.2025 15:26:47 +01:00