



# DODATEK č.1

**Město Bílina**

*MěÚ Bílina, Odbor nemovitostí a investic*

Břežánská 50/4

**418 01 Bílina**

IČ: 00266230

DIČ: CZ00266230



V Bílině dne: 28.11.2025

**Dod.č. 1 k obj.č.: 259/2025/S**

Financováno z: Rez. 43-51



**Petr Arpáš s.r.o.**  
**Sadová 40, Chudeřice, 418 01 Bílina**  
**IČO: 272 80 012**

## Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k obj. č. 259/2025/S na dílo „**Výměna oplocení DsPS Bílina, 2. část**“, jehož účelem je zvýšení ceny díla o hodnotu víceprací a prodloužení termínu dokončení díla.

Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení méněprací a víceprací zjištěnou při provádění díla dohodly na provedení prací, které jsou podrobně specifikovány v přílohách tohoto Dodatku. Dodavatel dne 27.11.2025 předložil oznámení změny s vyčíslením hodnoty prací a požádal o prodloužení termínu z důvodu nutných dodávek materiálu.

Výše změny závazku z objednávky (méněpráce a vícepráce) tímto dodatkem činí:

a) méněpráce: -18 294,94 Kč bez DPH

b) vícepráce: 23 702,48 Kč bez DPH

Smluvní strany tímto dodatkem upravují cenu díla o cenu víceprací v souhrnné výši:

5 407,54 Kč bez DPH

Původní termín odevzdání se mění z 30.11.2025 na 19.12.2025.

Ostatní ujednání objednávky č. 259/2025/S zůstávají v platnosti.

**Příloha č. 1:** Oznámení změny

**Příloha č. 2:** Krycí list

**Příloha č. 3:** Změnový rozpočet VCP

**Příloha č. 4:** Změnový rozpočet MNP

**Termín dokončení: 19.12.2025**

**Cena bez DPH: 435 407,54 Kč** (sazba DPH 21 %: 91 435,58,-Kč)

**Cena vč. DPH: 526 843,12 Kč**

**Záruka na dílo: 60 měsíců**

**Podpisem této objednávky stvrzují obě strany, že se seznámily s obsahem všech příloh a souhlasí s nimi bez výhrad.**

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,  
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka **není** předmětem zdanitelného plnění, a proto **nebude** pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina**, do datové schránky ID: qdtb7vx nebo na email [epodatelna@bilina.cz](mailto:epodatelna@bilina.cz). Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii a podepsaný předávací protokol objednatelům. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího vystavení.

**Pokud nebudou tyto náležitosti splněny, bude faktura se všemi přílohami vrácena k opravě!**

**Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.**

***Penále:** Za nedodržení termínu realizace díla 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Objednatel si vyhrazuje právo využít zádržné 10% z celkové ceny díla při předání díla s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla. Pokud bude dílo vykazovat vady a nedodělkami bránící užívání díla, dílo nebude objednatelům převzato, a dílo bude uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků a bude využito penále za nedodržení termínu předání díla.*

*Na základě dodatku č. 3 ke směrnici č. 4/2004 „Kontrolní systém“ a v souladu s prováděnou řídicí kontrolou před vznikem závazku nebo nároku, bylo provedeno ověření nutné potřeby, hospodárnosti, efektivnosti, účelnosti, oprávněnosti vystavení objednávky na dodávku: ~~služeb~~ – prací – ~~materiálu~~.*

*Objedávka byla schválena jako oprávněná v souladu se schváleným rozpočtem.*

Příkazce operace:



Dne: 02.12.2025



Správce rozpočtu:



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| OZNAMENÍ ZMĚNY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | číslo OZ: 1                                                                               |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        | Datum zpracování:<br>27.11.2025                                                           |                                                                |
| Investor:<br>Město Bílina<br>Břežánská 50/4, 418 31 Bílina<br>IČ:00266230,<br>DIČ:CZ00266230<br>telefon: 417 810 811<br>email: <a href="mailto:ePodatelna@bilina.cz">ePodatelna@bilina.cz</a><br>ID Datové schránky: qdtb7vx                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | Zhotovitel:<br>Petr Arpáš s.r.o.<br>Sadová 40<br>418 01 Bílina<br><br>ID Datové schránky: |                                                                |
| Název akce:<br>„Rekonstrukce oplocení DsPS – 2.část, Bílina“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                |
| Způsob odeslání / předání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | poštou <input type="checkbox"/>                                                                                        | e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>                                              | faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/> |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                |
| Odkazy na specifikaci:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                |
| na výkresy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                |
| na rozpočtové podklady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VCP na akci „Rekonstrukce oplocení DsPS – 2.část, Bílina“<br>MNP na akci „Rekonstrukce oplocení DsPS – 2.část, Bílina“ |                                                                                           |                                                                |
| na jinou část smlouvy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Na termín dokončení Díla.                                                                                              |                                                                                           |                                                                |
| <u>Předmět změny:</u><br>Více a méně práce<br><u>Popis a zdůvodnění změn:</u><br>Po dohodě s objednatelem nebudou prováděny práce na opěrné zdi. Terénní odstupňování oplocení bude vyřešeno odstupňováním plotových dílců. Po skutečném vytyčení požadované trasy oplocení, byly zjištěny rozdíly v objemu skutečně požadovaných prací a dodávek v neprospěch zhotovitele. Je požadováno doplnění chybějících plotových polí, podhrabových desek a pomocného materiálu, včetně montážních prací. |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                |
| <u>Vliv změny na termín dokončení Díla:</u><br>Na základě výše uvedeného, vzhledem k termínu dodávky požadovaných prvků oplocení, žádáme o prodloužení termínu do 19/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                |
| Počet připojených listů specifikace:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | Rozpočet                                                                                  |                                                                |
| Důvod vícepráce / méněpráce:<br>záměr objednatele <input type="checkbox"/> doplnění PD <input checked="" type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                |
| <u>Stanovisko technického dozoru stavby:</u><br>Technický dozor objednatele souhlasí s uvedenou změnou s projektantem stavby na základě vzájemné schody.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                |
| Technický dozor od                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                |
| Technik investora:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                |
| Přílohy:<br>- položkový rozpočet VCP, MNP– ZL č.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                           |                                                                |

**Evidenční list, návrh změny stavby/projektové dokumentace - je podkladem pro změnu termínu a ceny díla dle smlouvy o dílo**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavební akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     | Rekonstrukce oplocení DsPS - 2.část                                                  |                                                                                       |
| Změna stavby / projektové dokumentace č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 1                                                                                    |                                                                                       |
| Dotčená část stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | Rekonstrukce oplocení DsPS - 2.část                                                  |                                                                                       |
| Název/označení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | VCP / MNP                                                                            |                                                                                       |
| Podklad pro změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Zápis ve stavebním deníku ze dne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | č. listu                                                                             | ze dne                                                                                |
| Návrh pro změnu podal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |     | Dne: 27.11.2025                                                                       |
| Zdůvodnění a popis změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| <p>Změna č.1 – více a méně práce na oplocení</p> <p>Po dohodě z objednatelem nebyly prováděny práce na opěrné zdi. Terénní odstupňování bylo vyřešeno jiným způsobem.</p> <p>Po skutečném vytýčení trasy oplocení, byly zjištěny rozdíly v objemu skutečně požadovaných prací a dodávek oproti zadání. Je požadováno doplnění chybějících plotových polí a podhrabových desek včetně montážních prací.</p> <p>Termín dokončení stavby se po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem prodlužuje o dobu dodávky chybějících specifikací do 19.12.2025</p> |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | ANO                                                                                  | 19.12.2025                                                                            |
| Vliv změny na cenu díla (bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     | ANO                                                                                  | 5 407,54 Kč                                                                           |
| Připočty celkem (bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                      | 23 702,54 Kč                                                                          |
| Odpočty celkem (bez DPH):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                      | -18 295,00 Kč                                                                         |
| Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Příloha č. 1 - změnový rozpočet VCP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Příloha č. 2 - změnový rozpočet MNP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Za útvar / oddělení / firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jméno                                                                               | Datum                                                                                |                                                                                       |
| Petr Arpáš s.r.o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Město Bílina                                                                        |                                                                                      |                                                                                       |
| TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Stavba: Rekonstrukce oplocení DsPS - 2. část - méně práce  
Objekt: 1 - Stavební práce - dodatek 1 - méně práce

KSO:  
Místo:  
Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  
Zhotovitel:  
Projektant:  
Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 2. 9. 2025  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

|                         |                    |                  |                   |
|-------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| Cena bez DPH            |                    | -18 294,94       |                   |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně        | Sazba daně       | Výše daně         |
|                         | -18 294,94<br>0,00 | 21,00%<br>12,00% | -3 841,94<br>0,00 |
| Cena s DPH              |                    | v CZK            | -22 136,88        |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce oplocení DsPS - 2. část - méně práce  
Objekt: 1 - Stavební práce - dodatek 1 - méně práce  
Místo:   
Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  
Zhotovitel:

Datum: 2. 9. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Náklady stavby celkem                                | -18 294,94 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                            | -16 611,32 |
| 1 - Zemní práce                                      | -2 010,28  |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky                | -1 064,70  |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku                | -890,56    |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu           | -55,02     |
| 2 - Zakládání                                        | -7 902,87  |
| 27 - Zakládání - základy                             | -7 902,87  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                    | -2 210,00  |
| 33 - Sloupy, pilíře a rámové konstrukce              | -780,00    |
| 34 - Stěny a příčky                                  | -1 430,00  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání              | -4 488,17  |
| 95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb | -2 960,00  |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce        | 0,00       |
| 998 - Přesun hmot                                    | -1 528,17  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                            | -1 683,62  |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům          | -1 683,62  |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce oplocení DsPS - 2. část - méně práce

Objekt:

1 - Stavební práce - dodatek 1 - méně práce

Místo:

Datum: 2. 9. 2025

Zadavatel:

Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 01 Bílina

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                    | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                               | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   | -18 294,94      |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   | -16 611,32      |
| D 1 Zemní práce                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   | -2 010,28       |
| D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   | -1 064,70       |
| 3                                                                                                                                                                                                     | K   | 132212132 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně                             | m3 | -1,014   | 1 050,00     | -1 064,70         | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudrzných                                              |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212132">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132212132</a>                                                                  |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV základ opěrná zeď                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -2,6*0,4*0,6                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -2,6*0,4*0,75/2                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| D 16 Zemní práce - přemístění výkopku                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   | -890,56         |
| 4                                                                                                                                                                                                     | K   | 162211311 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                               | m3 | -2,024   | 140,00       | -283,36           | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211311</a>                                                                  |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -1,01                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -1,014                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                     | K   | 162211319 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m | m3 | -6,072   | 100,00       | -607,20           | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211319">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211319</a>                                                                  |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -1,01                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -1,014                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV Mezisoučet                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV Součet                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -2,024*3 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   | -55,02          |
| 6                                                                                                                                                                                                     | K   | 181912112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se ztuhnutím ručně                                                            | m2 | -1,040   | 52,90        | -55,02            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se ztuhnutím                                                                                              |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/181912112</a>                                                                  |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV plocha zákl. zdi                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -2,6*0,4                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| D 2 Zakládání                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   | -7 902,87       |
| D 27 Zakládání - základy                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   | -7 902,87       |
| 7                                                                                                                                                                                                     | K   | 271572211 | Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím z netříděného štěrkopísku                                                              | m3 | -0,045   | 1 120,00     | -50,40            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Podsyp pod základové konstrukce se ztuhnutím a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271572211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/271572211</a>                                                                  |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -2,6*0,4*0,05                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV 2*3,14*0,15*0,15*0,05                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 8                                                                                                                                                                                                     | K   | 273313511 | Základové desky z betonu tř. C 12/15                                                                                                | m3 | -0,104   | 3 870,00     | -402,48           | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273313511">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/273313511</a>                                                                  |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -2,6*0,4*0,1                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 9                                                                                                                                                                                                     | K   | 279113144 | Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25                                 | m2 | -3,750   | 1 800,00     | -6 750,00         | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm                                         |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279113144">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279113144</a>                                                                  |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -2,5*6*0,25                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| 10                                                                                                                                                                                                    | K   | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505                                                                             | t  | -0,014   | 49 999,00    | -699,99           | CS ÚRS 2025 02  |
| PP Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500      |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/279361821</a>                                                                  |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV ocel prům. 10                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -3*2*0,617/1000                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| VV -8*2*0,617/1000                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                          | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | WV         |            | Součet                                                                                                                                                                                                         |     | -0,014   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -0,014*1,02 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                  |     | -0,014   |              |                   |                 |
|    | D          | 3          | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                                  |     |          |              | -2 210,00         |                 |
|    | D          | 33         | Sloupy, pilíře a rámové konstrukce                                                                                                                                                                             |     |          |              | -780,00           |                 |
| 12 | K          | 338171115  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m ukotvením k pevnému podkladu                                                                                                                            | kus | -2,000   | 220,00       | -440,00           | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |            | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2 m ukotvením k pevnému podkladu                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171115</a>                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -sloupky nove kotvene                                                                                                                                                                                          |     | -2,000   |              |                   |                 |
| 14 | M          | 55342163.1 | nasazovací patka pod sloupek pro svařované panely profilovaný 50x70mm                                                                                                                                          | kus | -2,000   | 170,00       | -340,00           |                 |
|    | PP         |            | nasazovací patka pod sloupek pro svařované panely profilovaný 50x70mm                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -2                                                                                                                                                                                                             |     | -2,000   |              |                   |                 |
|    | PP         |            | Přichytka plotového panelu na sloupek 70x50 průběžná                                                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0                                                                                                                                                                                                              |     | 0,000    |              |                   |                 |
|    | D          | 34         | Stěny a příčky                                                                                                                                                                                                 |     |          |              | -1 430,00         |                 |
| 16 | K          | 348121221  | Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky                                                                                                                                         | kus | 0,000    | 560,00       | 0,00              | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |            | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121221</a>                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | 0                                                                                                                                                                                                              |     | 0,000    |              |                   |                 |
| 22 | K          | 348272613  | Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek broušených přírodních                                                                                                                                             | m   | -2,600   | 550,00       | -1 430,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |            | Ploty z tvárnice betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek broušených, plochých přírodních, tloušťka zdiva 195 mm                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348272613">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348272613</a>                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -2,6                                                                                                                                                                                                           |     | -2,600   |              |                   |                 |
|    | D          | 9          | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                            |     |          |              | -4 488,17         |                 |
|    | D          | 95         | Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb                                                                                                                                                                |     |          |              | -2 960,00         |                 |
| 23 | K          | 953961115  | Kotva chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru                                                                                                                             | kus | -8,000   | 160,00       | -1 280,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |            | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961115">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953961115</a>                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -sloupky nove kotvene*4                                                                                                                                                                                        |     | -8,000   |              |                   |                 |
| 24 | K          | 953965141  | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm                                                                                                                                                                | kus | -8,000   | 210,00       | -1 680,00         | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |            | Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 20, délka 240 mm                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/953965141</a>                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -sloupky nove kotvene*4                                                                                                                                                                                        |     | -8,000   |              |                   |                 |
|    | PP         |            | Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 200 mm2                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977271110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977271110</a>                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | 998        | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                    |     |          |              | -1 528,17         |                 |
| 28 | K          | 998232110  | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m                                                                                                                                                  | t   | -3,197   | 210,00       | -671,37           | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m                            |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232110</a>                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
| 29 | K          | 998232121  | Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m                                                                                                                                       | t   | -3,197   | 268,00       | -856,80           | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 1000 m |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232121</a>                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D          | PSV        | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                            |     |          |              | -1 683,62         |                 |
|    | D          | 711        | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                          |     |          |              | -1 683,62         |                 |
| 30 | K          | 711161274  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie výška nopy do 20 mm                                                                                                                               | m2  | -3,750   | 86,40        | -324,00           | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |            | Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopy do 20 mm                                                                                                                     |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161274">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161274</a>                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -2,5*0,75*2                                                                                                                                                                                                    |     | -3,750   |              |                   |                 |
| 31 | M          | 28323010   | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm                                                                                                                                                    | m2  | -4,125   | 127,00       | -523,88           | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |            | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 20mm                                                                                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -2,5*0,75*2                                                                                                                                                                                                    |     | -3,750   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -3,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                    |     | -4,125   |              |                   |                 |
| 32 | K          | 711161383  | Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou                                                                                                                                               | m   | -6,500   | 127,00       | -825,50           | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |            | Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161383">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/711161383</a>                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -2,5*2                                                                                                                                                                                                         |     | -5,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |            | -0,75*2                                                                                                                                                                                                        |     | -1,500   |              |                   |                 |
| 33 | K          | 998711121  | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v do 6 m                                                                                                                       | t   | -0,004   | 2 560,00     | -10,24            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |            | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m               |     |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998711121</a>                                                                                      |     |          |              |                   |                 |



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce oplocení DsPS - 2. část - vícepráce

Objekt:

1 - Stavební práce - dodatek 1 - více práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

27. 11. 2025

IČ:

00266230

DIČ:

CZ00266230

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

**Cena bez DPH**


**23 702,48**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 23 702,48   | 21,00%     | 4 977,52  |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**28 680,00**



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce oplocení DsPS - 2. část - vícepráce  
Objekt: 1 - Stavební práce - dodatek 1 - více práce  
Místo:  
Zadavatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina  
Zhotovitel:

Datum: 27. 11. 2025  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

|                                                      |  |           |
|------------------------------------------------------|--|-----------|
| Náklady stavby celkem                                |  | 23 702,48 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                            |  | 23 702,48 |
| 1 - Zemní práce                                      |  | 677,90    |
| 13 - Zemní práce - hloubené vykopávky                |  | 640,50    |
| 16 - Zemní práce - přemístění výkopku                |  | 37,40     |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu           |  | 0,00      |
| 2 - Zakládání                                        |  | 0,00      |
| 27 - Zakládání - základy                             |  | 0,00      |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce                    |  | 20 592,00 |
| 33 - Sloupy, pilíře a rámové konstrukce              |  | 2 764,00  |
| 34 - Stěny a příčky                                  |  | 17 828,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání              |  | 2 432,58  |
| 95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb |  | 0,00      |
| 97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce        |  | 2 054,00  |
| 998 - Přesun hmot                                    |  | 378,58    |
| PSV - Práce a dodávky PSV                            |  | 0,00      |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům          |  | 0,00      |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce oplocení DsPS - 2. část - vícepráce  
Objekt: 1 - Stavební práce - dodatek 1 - více práce

Místo: Datum: 27. 11. 2025  
Zadavatel: Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 01 Bílina  
Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     |          |              |                   | 23 702,48       |
| D                      | HSV |            | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                |     |          |              | 23 702,48         |                 |
| D                      | 1   |            | Zemní práce                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 677,90            |                 |
| D                      | 13  |            | Zemní práce - hloubené vykopávky                                                                                                                                                                   |     |          |              | 640,50            |                 |
| 6                      | K   | 131111333  | Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem                                                                                                                    | m   | 2,000    | 300,00       | 600,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP                     |     |            | Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111333">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131111333</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | 2                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 132112131  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 ručně                                                                                          | m3  | 0,045    | 900,00       | 40,50             | CS ÚRS 2025 02  |
| PP                     |     |            | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných                                            |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132112131">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/132112131</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | 3*0,15*0,1                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 0,045    |              |                   |                 |
| D                      | 16  |            | Zemní práce - přemístění výkopku                                                                                                                                                                   |     |          |              | 37,40             |                 |
| 9                      | K   | 162211311  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m                                                                                              | m3  | 0,085    | 140,00       | 11,90             | CS ÚRS 2025 02  |
| PP                     |     |            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211311</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | 2*3,14*0,15*0,15*0,6                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 0,085    |              |                   |                 |
| 10                     | K   | 162211319  | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m                                                                | m3  | 0,255    | 100,00       | 25,50             | CS ÚRS 2025 02  |
| PP                     |     |            | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211319">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162211319</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | 2*3,14*0,15*0,15*0,6                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 0,085    |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 0,085    |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | 0,085*3 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 0,255    |              |                   |                 |
| D                      | 3   |            | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                      |     |          |              | 20 592,00         |                 |
| D                      | 33  |            | Sloupy, pilíře a rámové konstrukce                                                                                                                                                                 |     |          |              | 2 764,00          |                 |
| 20                     | K   | 338171123  | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 2,6 m se zabetonováním                                                                                                                   | kus | 2,000    | 440,00       | 880,00            | CS ÚRS 2025 02  |
| PP                     |     |            | Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky přes 2 do 2,6 m se zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek                                                   |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171123">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/338171123</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | 2                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 71                     | M   | 55342153.1 | plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit                                                                                                 | kus | 2,000    | 810,00       | 1 620,00          |                 |
| PP                     |     |            | plotový sloupek pro svařované panely profilovaný 50x70mm dl 2,5-3,0m povrchová úprava Pz a komaxit                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | 2                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 2,000    |              |                   |                 |
| 27                     | M   | 59231514.1 | Přichytka plotového panelu na sloupek 70x50 průběžná                                                                                                                                               | kus | 8,000    | 33,00        | 264,00            |                 |
| PP                     |     |            | Přichytka plotového panelu na sloupek 70x50 průběžná                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | 4*2                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 8,000    |              |                   |                 |
| D                      | 34  |            | Stěny a příčky                                                                                                                                                                                     |     |          |              | 17 828,00         |                 |
| 34                     | K   | 348121221  | Osazení podhrabových desek dl přes 2 do 3 m na ocelové plotové sloupky                                                                                                                             | kus | 3,000    | 560,00       | 1 680,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP                     |     |            | Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m                                                                                                                           |     |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |            | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348121221</a>                                                                          |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | 3                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 35                     | M   | 59232543.1 | betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných 70x50mm                                                                                                   | kus | 3,000    | 790,00       | 2 370,00          |                 |
| PP                     |     |            | betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků profilovaných 70x50mm                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | 3                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 3,000    |              |                   |                 |
| 36                     | M   | 59232548   | držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek                                                                                              | kus | 10,000   | 410,00       | 4 100,00          | CS ÚRS 2025 02  |
| PP                     |     |            | držák podhrabové desky typ H pro sloupek D 40-50mm výšky 300mm průběžný povrchová úprava žárový zinek                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | 10                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 10,000   |              |                   |                 |
| VV                     |     |            | Součet                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                        |     |            |                                                                                                                                                                                                    |     | 10,000   |              |                   |                 |

| PČ | Typ        | Kód       | Popis                                                                                                                                       | MJ      | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 38 | M          | 30909100  | šroub samovrtný do ocelového plechu, dřeva a deskových materiálů s korozní odolností 15 cyklů šestihlanná hlava, D 4,8x35mm                 | 100 kus | 0,200    | 140,00       | 28,00             | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | šroub samovrtný do ocelového plechu, dřeva a deskových materiálů s                                                                          |         |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | korozní odolností 15 cyklů šestihlanná hlava, D 4,8x35mm                                                                                    |         | 20,000   |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 10*2                                                                                                                                        |         | 0,200    |              |                   |                 |
|    |            |           | 20*0,01 *Přepočtené koeficientem množství                                                                                                   |         |          |              |                   |                 |
| 39 | K          | 348171146 | Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1,5 do 2,0 m                                                                                  | m       | 5,000    | 200,00       | 1 000,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové                                                                         |         |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 2,0 m                                                                                                |         |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348171146">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/348171146</a>                   |         |          |              |                   |                 |
|    |            |           | 5                                                                                                                                           |         | 5,000    |              |                   |                 |
| 40 | M          | 55342422  | plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka 50x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ komaxit | kus     | 5,000    | 1 730,00     | 8 650,00          | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 6mm oka                                                                          |         |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 50x200mm s dvojitým horizontálním drátem 8mm povrchová úprava PZ                                                                            |         |          |              |                   |                 |
|    |            |           | komaxit                                                                                                                                     |         |          |              |                   |                 |
|    |            |           | 5                                                                                                                                           |         | 5,000    |              |                   |                 |
| D  | 9          |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                         |         |          |              | 2 432,58          |                 |
| D  | 97         |           | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce                                                                                                    |         |          |              | 2 054,00          |                 |
| 55 | K          | 977171311 | Vrty do kovových trubek průměru do 5 mm tloušťky do 5 mm                                                                                    | kus     | 8,000    | 31,00        | 248,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Vrty do kovových trubek na staveništi průměru do 5 mm tloušťky stěny                                                                        |         |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | do 5 mm                                                                                                                                     |         |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977171311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977171311</a>                   |         |          |              |                   |                 |
|    |            |           | 4*2                                                                                                                                         |         | 8,000    |              |                   |                 |
| 56 | K          | 977211111 | Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm                                                        | m       | 0,500    | 1 500,00     | 750,00            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo železobetonových                                                                           |         |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm                                                                                      |         |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977211111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/977211111</a>                   |         |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zkracování desek                                                                                                                            |         |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 2*0,25                                                                                                                                      |         | 0,500    |              |                   |                 |
| 57 | K          | 977271110 | Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 200 mm2                                                                   | kus     | 32,000   | 33,00        | 1 056,00          | CS ÚRS 2025 01  |
|    | PP         |           | Řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu do 200                                                                       |         |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | mm2                                                                                                                                         |         |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977271110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977271110</a>                   |         |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | zkracování polí                                                                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    | VV         |           | 16*2                                                                                                                                        |         | 32,000   |              |                   |                 |
| D  | 998        |           | Přesun hmot                                                                                                                                 |         |          |              | 378,58            |                 |
| 65 | K          | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m                                                                                | t       | 0,792    | 210,00       | 166,32            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel,                                                                       |         |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní                                                                              |         |          |              |                   |                 |
|    |            |           | vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m                                                                                               |         |          |              |                   |                 |
|    |            |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232110">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232110</a>                   |         |          |              |                   |                 |
| 66 | K          | 998232121 | Příplatek k přesunu hmot pro oplocení zděné za zvětšený přesun do 1000 m                                                                    | t       | 0,792    | 268,00       | 212,26            | CS ÚRS 2025 02  |
|    | PP         |           | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel,                                                                       |         |          |              |                   |                 |
|    | Online PSC |           | tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za                                                                             |         |          |              |                   |                 |
|    |            |           | zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do                                                                            |         |          |              |                   |                 |
|    |            |           | 1000 m                                                                                                                                      |         |          |              |                   |                 |
|    |            |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232121">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998232121</a>                   |         |          |              |                   |                 |