

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/37440 BLANSKO, UL. SADOVÁ I. ETAPA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

Společnost pro údržbu komunikací JMK

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

Vedoucí společnosti: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČ: 43005560

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 1006

zastoupena: Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Morava a

Ing. Lukášem Hruškou, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

Druhý společník: **OHLA ŽS, a.s.**

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČ: 46342796

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl B, vložka 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva
a Jiřím Procházkou, MBA, člen představenstva

bankovní spojení

Zastoupena:

Ing. Janem Bezroukem, ekonomem provozu Brno, úsek Dopravních
staveb PORR a.s., Oblast Morava a

Ing. Lukášem Hruškou, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních staveb
PORR a.s., Oblast Morava
(společně na základě plných mocí)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIII. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 9. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 11. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

Termín:

- V návaznosti na nevhodné klimatické podmínky (v závěru měsíce listopadu 2025) se posunuje termín pro předání a převzetí díla mimo VDZ plastem.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. III odst. 1 smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od účinnosti smlouvy
Předání a převzetí díla mimo VDZ plastem	do 05. 12. 2025
Předání a převzetí VDZ plastem	do 15. 05. 2026
Dřívější plnění je možné	

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č.21 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Přílohy:

Příloha č. 1: Žádost o změnu

V Brně, dne



Digitálně podepsal
Lukáš Hruška
Datum: 2025.12.03
07:33:57 +01'00'

Ing. Lukáš Hruška

V Brně dne

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje



Digitálně podepsal
Jan Bezrouk
Datum: 2025.12.03
07:23:28 +01'00'

Ing. Jan Bezrouk

Za Společnost pro údržbu komunikací JMK 2025

(Společně na základě plných mocí)

Ing. Jindřich Hochman

Digitální podpis:

03.12.2025

07:52:40

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba: III/37440 BLANSKO, UL. SADOVÁ I. ETAPA			Číslo změny: 02	
			Datum: 24.11.2025	
Určeno pro objednatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒	osobně ☐
Týká se části stavby: SO 101 Oprava silnice v km 1,094 – 1,989				
Odkazy				
Popis změny:				
Z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provedení pokládky asfaltových vrstev žádáme o prodloužení termínu předání a převzetí díla mimo VDZ plastem do 05.12.2025.				
Počet připojených listů: 0		Počet připojených výkresů: 0		
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána	Zhotovitelem stavby na základě termínu provádění – klimatické podmínky			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)		správce stavby.		