

DODATEK č. 8 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby:

„Modernizace trati Sudoměřice –Votice – Úprava řešení na 200 km/h“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [redacted] ředitelem Stavební správy západ,

na základě pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-4747/2020

ISPROFOND: 521 371 0002

číslo jednací: 21066/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

a

Zhotovitel:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a

Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000, Česká republika,

IČO: 471 15 921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva a **Ing. Martinem Janovským**,

místopředsedou představenstva

sdružené ve Společnosti s názvem „**SUDOVO 200**“

bank. spojení [REDACTED]

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

číslo smlouvy: "SOD00200511//77/20-OZ/SOD"

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 4. 12. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sodoměřice – Votice – Úprava řešení na 200 km/h“ ve znění dodatků č. 1-7, s účinností Smlouvy ke dni 17. 12. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 480 893 950,27 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila 490 268 708,57 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 491 436 472,59 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila 512 183 999,33 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 529 340 852,23 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila 542 887 671,32 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila 534 992 367,41 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s čl. 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 8 (dále též jako „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Dochází k celkovému **zvýšení Smluvní ceny Díla o 8 515 776,37 Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 5. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla. Dochází k celkovému **zvýšení Smluvní ceny Díla o 8 515 776,37 Kč bez DPH.**

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 6,13 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 7,54 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Úprava Smluvní ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1) Smluvní cena

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 5 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

8 515 776,37 Kč

Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 8:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila

480 893 950,27 Kč

Smluvní cena Díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 7, bez DPH

534 992 367,41 Kč

Celková změna Smluvní ceny dle Dodatku č. 8, bez DPH

8 515 776,37 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 8, bez DPH činí

543 508 143,78 Kč

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 7 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 8, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 8 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto Dodatku č. 8 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 8, pokud tyto nároky (claimy) a Variace nebyly mezi smluvními stranami ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 8 již vypořádány. Ceny jsou uváděny bez DPH.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 8*

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze

V Brně

02.12.2025 13:38
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:
27.11.2025 13:34:53

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:
01.12.2025 09:39:05

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.27
08:26:36 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2025.11.26
17:39:05 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

stavba:			Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.3	Cena včetně dodatku č.5	Cena včetně dodatku č.6	Cena včetně dodatku č.7	Cena včetně dodatku č.8	Cena stavby [Kč]	Číslo ZL
Modernizace trati Sudoměřice –Votice – Úprava řešení na 200 km/h			480 893 950,27	512 183 999,33	529 340 852,23	542 887 671,32	534 992 367,41	543 508 143,78	543 508 143,78	
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]						Cena typu objektů [Kč]	
	D.1 ŽELEzniČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘIZENÍ (01-*)									
PS 71-01-01	Sudoměřice - Červený Újezd, traťové zab. zař.	SZDC								ZL č. 3
PS 71-01-01.1	Sudoměřice - Červený Újezd, kabelovod	SZDC								ZL č. 4
PS 72-01-01	ŽST Červený Újezd, staniční zab. zař.	SZDC								ZL č. 3
PS 73-01-01	Červený Újezd - Votice, traťové zab. zař.	SZDC								ZL č. 3, 11
PS 73-01-01.1	Červený Újezd - Votice, kabelovod	SZDC								ZL č. 8
	D.2 ŽELEzniČNÍ SDĚLOVACÍ ZAŘIZENÍ (02-*)									
PS 71-02-23	Zast.Mežno, kamerový systém	SZDC								
PS 71-02-25	Zast.Štěpěmíř, kamerový systém	SZDC								
PS 72-02-22	Zast. Červený Újezd zastávka, kamerový systém	SZDC								
PS 73-02-23	Zast.Ješetice, kamerový systém	SZDC								
PS 73-02-25	Zast.Heřmaníčky, kamerový systém	SZDC								
	E.1.1 ŽELEzniČNÍ SPODEK A SVRŠEK (11,10,13,15), E.1.2 NÁS									
SO 71-10-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční svršek	SZDC								ZL č. 13
SO 71-11-01	Sudoměřice - Červený Újezd, železniční spodek	SZDC								ZL č. 1, 5
SO 71-14-01	Zast. Mežno, nástupiště	SZDC								ZL č. 2, 6
SO 71-14-01.1	Zast. Mežno, orientační systém	SZDC								
SO 71-14-02	Zast. Štěpěmíř, nástupiště	SZDC								ZL č. 2, 7, 11, 6
SO 71-14-02.1	Zast. Štěpěmíř, orientační systém	SZDC								
SO 72-10-01	ŽST Červený Újezd, železniční svršek	SZDC								ZL č. 13
SO 72-11-01	ŽST Červený Újezd, železniční spodek	SZDC								ZL č. 5
SO 72-14-01	Zast. Červený Újezd zastávka, nástupiště	SZDC								
SO 72-14-01.1	Zast. Červený Újezd zastávka, orientační systém	SZDC								
SO 73-10-01	Červený Újezd - Votice, železniční svršek	SZDC		ZL č. 13						
SO 73-11-01	Červený Újezd - Votice, železniční spodek	SZDC		ZL č. 1, 9, 11, 5						
SO 73-14-01	Zast. Ješetice, nástupiště	SZDC		ZL č. 2, 7, 6						
SO 73-14-01.1	Zast. Ješetice, orientační systém	SZDC								
SO 73-14-02	Zast. Heřmaníčky, nástupiště	SZDC		ZL č. 2, 7, 6, 13						
SO 73-14-02.1	Zast. Heřmaníčky, orientační systém	SZDC								
	E.1.4 MOSTY, PROPUSTKY A ZDI (21,22,23,24,26-*)									
SO 71-20-04	Železniční most v km 100,956	SZDC								
SO 71-26-02	Návěstní krakorec v km 98,475	SZDC								
SO 73-20-03	Železniční most v km 105,312 - podchod Ješetice	SZDC								
SO 73-20-12	Železniční most v km 108,368 - podchod Heřmaníčky	SZDC								
	E.1.6 POTRUBNÍ VEDENÍ (70-*,71-4,72-*)									
SO 73-70-01	Červený Újezd - Votice, odvodnění před tunelem Deboreč	SZDC		ZL 10						
	E.1.10 PROTIHLUKOVÉ OBJEKTY (50-*)									
SO 71-50-04	Protihluková stěna Mežno vlevo (km 99,2)	SZDC								
	E.2 POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY A TECHNICKÉ VYBAVENÍ POZEMNÍCH OBJEKTŮ (40,41,42,43,45,51-*)									
SO 71-41-01	Zast. Mežno, přístřešky na nástupišti	SZDC		ZL č. 12						
SO 71-41-02	Zast. Štěpěmíř, přístřešky na nástupišti	SZDC		ZL č. 12						
SO 72-41-01	Zast. Červený Újezd zastávka, přístřešky na nástupišti	SZDC		ZL č. 12						
SO 73-41-01	Zast. Ješetice, přístřešky na nástupišti	SZDC		ZL č. 12						
SO 73-41-02	Zast. Heřmaníčky, přístřešky na nástupišti	SZDC		ZL č. 12						
	E.3.1, E.3.7 TRAKČNÍ VEDENÍ (60-*), UKOLEJNĚNÍ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ (61-*)									
SO 71-60-01	Sudoměřice - Červený Újezd, TV	SZDC		ZL č. 14						
SO 72-60-01	ŽST Červený Újezd, TV	SZDC		ZL č. 14						
SO 73-60-01	Červený Újezd - Votice, TV	SZDC		ZL č. 14						
SO 73-60-03	SpS Heřmaníčky, připojení spínací stanice na TV	SZDC								
	E.3.4, E.3.6 OHREV VYMEN (64-*), ROZVODY VN, NN, OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ ODPOJOVAČŮ (62-*)									
SO 71-62-03	Zast. Mežno, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC								
SO 71-62-08	Zast. Štěpěmíř, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC								
SO 72-62-02	ŽST Červený Újezd, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC								
SO 73-62-04	Zast. Ješetice,venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC								
SO 73-62-11	Zast. Heřmaníčky, venkovní osvětlení a rozvody nn	SZDC								
SO 73-62-13	SpS Heřmaníčky, DOUO	SZDC								
	Všeobecný objekt									
SO 98-98-00	Všeobecný objekt	SZDC								
Dělení majetku:			Původní cena dle SoD [Kč]	Cena včetně dodatku č.3	Cena včetně dodatku č.5	Cena včetně dodatku č.6	Cena včetně dodatku č.7	Cena včetně dodatku č.8		
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]									
ČD	Budoucí majitel ČD [Kč]									
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]									
	Kontrolní součet [Kč]									