

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 11/OSM/2025 uzavřené dne 28.3.2025
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Kaplice

sídlo: Náměstí 70, 382 41 Kaplice

IČ: 00245941

DIČ: CZ00245941

zastoupené: Mgr. Libor Lukš –starosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kaplice

č.ú.: 0580009369/0800

zástupce pro věci technické: Ing. Kateřina Svobodová

telefon: 771 503 753

email: katerina.svobodova@mestokaplice.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: E.ON Energy Solutions, s.r.o.

sídlo: Vrbenská 2769/2, 370 01 České Budějovice

IČ: 19803443

DIČ: CZ19803443

Zastoupená: Karel Říha, senior manažer energetických řešení, na základě plné moci

Martin Hala, senior projekt manažer, na základě plné moci

telefon: +420 733 670 549

email: karel.riha@eon.cz

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-9426110267/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ujednání

2.1 Zhotovitel uzavřel s Objednatelem, dne 28.3.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést veškeré práce související s dílem: „Rekonstrukce VO v obci Pořešín“ dle své nabídky a v rozsahu prací uvedeném v technické zprávě, v položkovém výkazu výměr a v souladu s podmínkami výzvy k podání nabídek.

III. Předmět dodatku

3.1 Tímto dodatkem se ruší stávající ustanovení čl. IV. Doba a místo plnění – odst. 4.2 Smlouvy, a nahrazuje se následujícím zněním:

4.2. Předpokládané zahájení realizace díla: duben 2025 (dle harmonogramu prací EG.D)
Kompletní dokončení díla: 31.12.2025 (dle harmonogramu prací EG.D) Při předání staveniště bude zhotovitelem předán podrobný harmonogram provádění stavebních prací, který bude aktualizován při kontrolních dnech.

IV. Ostatní ujednání

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

4.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.2 Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě s vlastnoručními podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně podepsaném stejnopisu. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, je vyhotoven v podobě elektronického originálu připojením uznávaných elektronických podpisů oprávněných zástupců obou smluvních stran.

4.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, zcela rozumějí jeho obsahu a s celým jeho obsahem souhlasí; současně prohlašují, že ujednání tohoto dodatku jsou projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.4 Tento dodatek smlouvy byl schválen na 78. zasedání Rady města Kaplice dne 24.11.2025

Mgr. Libor Lukš,
Starosta

Petr Vaverka
Vedoucí prodeje energetických řešení

Martin Hala
senior projekt manažer