

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 224/2025/OR „Oprava starých a nové mlatové chodníky v Mohelnici“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice**
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.: [REDACTED]
- Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí oddělení hospodářské správy
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel: **PEMAJ stav, s. r. o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice**
IČ: 27840069
DIČ: CZ27840069
Zastoupený: Peter Majdiak, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.07.2025 smlouvu o dílo č. 224/2025/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava starých a nové mlatové chodníky v Mohelnici**“ (dále jako smlouva).
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu posunutí termínu provedení díla. Důvodem posunutí termínu provedení stavby je skutečnost, že během stavebních prací bylo zjištěno, že letitá přípojka NN k zahrádkářům je v havarijním stavu (zkratování přípojky vlivem stráveného opláštění kabelu), který bylo nutné odstranit (obnažení kabelu v celé délce, odstranění, položení nového kabelu v chráničce včetně propojení).
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Termíny plnění zhotovitele. Odst. 1 nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech

Termín zahájení provádění díla:

Termín provedení díla:

podpisem smlouvy o dílo


nejpozději do 10. 12. 2025

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **26.11.2025** usnesením č. **2602/98/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
6. Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Mohelnici dne 27.11.2025

.....
Za objedna
Ing. Pavel K



Ve Velké Bystřici dne 27.11.2025

