



Číslo smlouvy objednatele: SD00447

Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

město Zábřeh

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČO: 00303640

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen objednatel)

a

Petr Sedláček

se sídlem Tučapy 35, Holešov 769 01

IČO: 12301698

DIČ: [REDACTED]

zastoupená: Petrem Sedláčkem, jednatelem

registrován u OÚ Kroměříž v Kroměříži, E.č.: 370800-1539-02

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále také jen zhotovitel),

tuto

tento

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo SD00447 ze dne 22.07.2025

I.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouva):

II.

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se věta:

„Cena za kompletní provedení díla činí **1 728 280,-- Kč**

(slovy: Jeden milion sedm set dvacet osm tisíc dvě stě osmdesát korun českých) bez DPH.“

ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 1 činí 546 012,-- Kč bez DPH. Cena prací, které dle dodatku č. 1 nebudou realizovány, činí 313 020,-- Kč bez DPH.

Nová cena za kompletní provedení díla činí **1 961 272,-- Kč**

(slovy: Jeden milion devět set šedesát jedna tisíc dvě stě sedmdesát dva korun českých) bez DPH.

III.

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

IV.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném Ministerstvem vnitra ČR podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 57. schůzi dne 21.10.2025 pod č. usnesení 25/RM/57/ORÚP/7139.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Tučapech dne 20.11.2025

Petr Sedláček

V Zábřehu dne 1.12.2025

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.

vícepráce

Položka	Množství	Jednotka	J. cena (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
schody lité šedé	68,5	bm	4700	321 950,00 Kč
doplatek za barevnost (černá)	24	bm	300	7 200,00 Kč
teraco plocha	2,82	m ²	4800	13 536,00 Kč
Teraco - šikmá plocha pro vozíčkáře	2,4	m ²	6600	15 840,00 Kč
montáž čistících zón	12,2	bm	550	6 710,00 Kč
dilatace	49,6	bm	890	44 144,00 Kč
schodové dilatace	14	bm	1100	15 400,00 Kč
sokl (lepení spárování, spojovací materiál, montáž)	18,2	bm	1560	28 392,00 Kč
impregnace plochy	56,4	m2	290	16 356,00 Kč
impregnace schody	68,5	bm	290	19 865,00 Kč
karisít	56,4	m2	200,07	11 284,00 Kč
brus plochy	40,52	m2	500	20 260,00 Kč
brus šikmina	15,9	m2	500	7 950,00 Kč
brus schody	68,5	bm	250	17 125,00 Kč
Celkem cena bez DPH				546 012,00 Kč

Méněpráce

Položka	Množství	Jednotka	J. cena (Kč)	Cena bez DPH (Kč)
Schody prefa	66,6	bm	3 200,00 Kč	213 120,00 Kč
Montáž schodů	66,6	bm	1 500,00 Kč	99 900,00 Kč
Celkem cena bez DPH				313 020,00 Kč

