

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 24.6.2015
na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na akci

„Rekonstrukce domu Žižkova 1,3,5 Vyškov“

Níže uvedené smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Ing. Karlem Goldemundem, starostou
ve věcech technických

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení:
Tel.:
e-mail:

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

„Žižkova 135, společnost“

Kontaktní adresa: Tř. kpt. Jaroše 19, 602 00 Brno

Sdružení společností:

arch 21, s.r.o., Tř. kpt. Jaroše 19, 602 00 Brno

IČ: 262 15 209

DIČ: CZ 262 15 209

a

Atelier 99, s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

IČ: 024 63 245

DIČ: CZ 024 63 245

Bankovní spojení:

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s čl. XI. odst. 3 smlouvy o dílo a dohodly se na níže uvedených změnách.

Čl. I. dodatku č. 1 – III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje v čl. III, odst.1 o další bod

e) Zaměření stávajícího stavu stavby a jejích konstrukcí

Zaměření bude předáno 2x v tištěné podobě, 1x v elektronické podobě na CD.

Čl. II. dodatku č. 1 – IV. Čas plnění

Termíny plnění předmětu díla se v čl. IV. odst.1 doplňují o následující bod:

Zaměření stávajícího stavu do 30.10.2015

Čl. III dodatku č.1 – V. Cena díla a platební podmínky

Čl.V. odst. 1 smlouvy o dílo se doplňuje o cenu zaměření stávajícího stavu následovně:

Původní cena díla bez DPH:	790.000,00 Kč
Zaměření stávajícího stavu	114.000,00 Kč
Nová cena díla bez DPH	904.000,00 Kč
DPH 21 %:	189.840,00 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	1.093.840,00 Kč

slovy: jedenmiliondevadesátřítisíceosmsetčtyřicet korunčeských

Čl. IV. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 20. schůzi Rady města Vyškova dne 12.10.2015, usnesením č. 1039-06.

Ve Vyškově dne: 19 -10- 2015

V Brně dne:..... 13/10/2015


Objednatel:



Ing. Karel Goldemund
starosta města


Zhotovitel:

Za společnost „Žižkova135, společnost,,



Ing. Bořivoj Srba

Za arch_21, s.r.o., Brno



Ing.