

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 5. 9. 2025

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Zhotovitel: Miroslav Brůžek

Sídlo: Trhová 109, 341 01 Horažďovice

Statutární orgán: majitel Miroslav Brůžek

IČO/DIČ: 491 68 436 / CZ 6710020614

Zástupce ve věcech smluvních a technických: Miroslav Brůžek

Tel.: 602 112 517

Bankovní spojení: KB, a.s. Horažďovice, č.ú. 9810710267 / 0100

e-mail: bruzek.miroslav@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

I.2. Objednatel: Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o.

Sídlo: Blatenská 314, 341 01 Horažďovice

Statutární orgán: Ing. Martin Grolmus – předseda rady jednatelů (dále RJ)

Ing. Ondřej Provalil, MBA – místopředseda RJ

IČO / DIČ: 263 60 870 / CZ699005333

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Grolmus – předseda RJ

Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Grolmus, Josef Mayer

Tel.: 606 759 519 / 778 484 945 / 778 715 756

e-mail: martin.grolmus@horazdovice.nemocnicepk.cz,

jan.grolmus@horazdovice.nemocnicepk.cz, josef.mayer@horazdovice.nemocnicepk.cz

dále jen „objednatel“

Dle bodu XII.1 se zhotovitel dohodl s objednatelem na těchto změnách:

- 1.) Protože konstrukce stropu – podlahy neumožňuje z výškových důvodů použít klasické umělohmotné potrubí, bude použito ohebné plastové potrubí a odtok vody se provede v koupelně pomocí podlahového žlábků. Z důvodu nemožnosti osadit výstužnou traverzu až ke stropu, bude traverza o patro níže osazena o 0,5 m níže a dozděna ke stropu. Propojení kanalizace a vody pod stropem bude vzhledem k jiné poloze potrubí zakryto sádkartonem po celé ploše stropu a vzhledem ke stavu vnitřních omítek pak bude celý pokoj přestukován. Dále vzhledem ke stavu podlahy bude podlaha před položením PVC přebroušena a nivelizována a u elektroinstalace bude některá současná elektroinstalace zasekaná do zdi (budou odstraněny el. lišty) a navýšena délka el. kabelů a počet krabiček a zásuvek dle požadavku objednatele.
- 2.) Z výše uvedených více a méněprací se posune termín dokončení stavby na 3. 12. 2025 a cena za dílo se navýší o 51.358,- Kč bez DPH, tj. 62.143,- Kč s DPH.

V Horažďovicích, dne 18. 11. 2025

V Horažďovicích, dne 17. 11. 2025