

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“
na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby

Horažďovice – Předměstí **– bezpečnost pro chodce a cyklisty**

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
registrován u: Městského soudu v Praze; spis C2994
statutární zástupce: Ing. Václav Hvizdal, Ing. Martin Havlík, Ing. Petr Souček
IČO, DIČ: 40763439, CZ40763439
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

S ohledem ke skutečnosti, že do dnešního dne objednatel nezajistil majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených návrhem trasy cyklotrasy (SO 200 a 220) a s ohledem k časovému posunu došlo i k výrazným změnám cen projektových prací, dohodly se obě smluvní strany na žádost zhotovitele na zrušení této části díla (stavebních objektů). Zároveň se aktualizuje cena za výkon autorských dozorů zohledňující aktuální standardy.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Předmětem plnění této smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby: „Horažďovice – Předměstí – bezpečnost pro chodce a cyklisty“ v rozsahu těchto základních stavebních objektů:

SO	210	propojení Předměstí most – nádraží ČD
SO	230	revitalizace prostranství u nádraží

Vypuštěný objekt SO 200 byl rozpracován a v tomto stavu předán objednateli, poměrná část nákladů byla v souladu s dodatkem č. 1 zhotoviteli objednatelem uhrazena.

2. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli:
a) za kompletně a bezvadně dokončené a písemně předané úplné plnění těchto ucelených částí dohodnutou pevnou částku:

Ucelené části		Smluvní cena
1.	Zpracování architektonické studie: SO 230 - revitalizace prostranství u nádraží	50.000 Kč
2.	DUR a IČ UR: zpracování projektové dokumentace pro územní řízení	

	včetně zajištění rozhodnutí o umístění stavby s nabytím právní moci			125.000 Kč
z toho pro:	SO	200	Propojení Horažďovice – Předměstí	65.000 Kč
	SO	210 – 1	propojení Předměstí most – nádraží ČD - komunikace	50.000 Kč
	SO	210 - 2	propojení Předměstí most – nádraží ČD - veřejné osvětlení	10.000 Kč
3.	DSP a IČ SP: zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci			70.000 Kč
z toho pro:	SO	210 – 1	propojení Předměstí most – nádraží ČD - komunikace	50.000 Kč
	SO	210 - 2	propojení Předměstí most – nádraží ČD - veřejné osvětlení	20.000 Kč
4.	DPS a IČ PS: dopracování projektu pro provádění stavby			80.000 Kč
z toho pro:	SO	210 – 1	propojení Předměstí most – nádraží ČD - komunikace	65.000 Kč
	SO	210 - 2	propojení Předměstí most – nádraží ČD - veřejné osvětlení	15.000 Kč
CELKOVÁ SMLUVNÍ CENA BEZ DPH:				325.000 Kč
za výkon autorského dozoru projektanta cenu stanovenou výpočtem součinu níže uvedených nabídkových cen a skutečným rozsahem vykonávané činnosti:				
1.	Hodinová sazba pro výkon AD bez DPH bez ohledu na počet pracovníků:			900 Kč/hod
2.	Objednatel hradí jen cestovní náklady ze sídla zhotovitele do místa provádění díla, a to bez ohledu na délku cesty, trvání cesty a počet cestujících pracovníků (cestovní náklady a čas na cestě).			3.000 Kč/cestu
Celkový počet hodin za výkon autorského dozoru a počet cest budou účtovány dle skutečnosti a budou rozepisovány na fakturách. Předpokládaný rozsah prací je 100 hod. a 10 cest. Případné další odůvodněné vynaložené a předem objednatelem písemně odsouhlasené náklady na výkon autorského dozoru budou doloženy příslušnými doklady a přefakturovány.				

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 25.05.2016 a dodatkem č. 1 ze dne 19.03.2018.

V Horažďovicích, dne 03.12.2025

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti