

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. SML/277/2024**

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. **Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město**
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole
na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 105753340/0300
Datová schránka: xyxbwj b
Zástupce ve věcech technických: 
e-mail: 
(dále jen „*Objednatel*“)

2. **Zhotovitel: ADH architects, s.r.o.**
Sídlo: Horova 1918/38b, Žabovřesky, 61600 Brno
jednající: Ing. arch. Davidem Hoffmannem, jednatelem
IČO: 063 08 422
DIČ: CZ06308422

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně sp.
zn. C 101329
(dále jen „*Zhotovitel*“)

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby „**Rozšíření školní jídelny a úprava dvora ZŠ Slovanské nám. 2, Brno**“ dle smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách č. SML/277/2024 uzavřené dne 11.11.2024 mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
2. V ustanovení čl. IV smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách č. SML/277/2024 se mění odst. 4.2.2. takto:
 - a) Návrh projektové dokumentace pro provádění stavby odevzdá zhotovitel do 08.01.2026 k připomínkám. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději do 3 týdnů od obdržení návrhu DPS;

- b) Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu DPS a předá Objednateli upravenou DPS nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek Objednatele k návrhu DPS.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o zhotovení projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a souvisejících službách č. SML/277/2024 uzavřené dne 11.11.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
3. Pokud je tento Dodatek č. 1 podepisován v tištěné podobě, je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. Pokud je tento Dodatek č. 1 podepisován v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma Smluvními stranami, resp. prostřednictvím oprávněných zástupců Smluvních stran.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Znění a uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno – Královo Pole projednáno a schváleno na 64. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 26.11.2025 usnesením č. 25R64/35.

V Brně dne-3. 12. 2025

V Brně dne03. 12. 2025

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

Ing. arch. David Hoffmann jednatel
jednatel společnosti ADH architects, s.r.o.