

Dodatek č.1
S M L O U V Y O D Í L O
„Demontáž a montáž oplocení - MŠ Květnická“

Uzavřené dne 12.6.2017 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů mezi:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
zastoupené Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Drhlík
zástupce ve věcech technických: Ing. Luděk Štarha
Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú. 1425641/0100

(dále jen „objednatel“)

a

KONTEST s.r.o.

se sídlem: Březina 14, 666 01 Tišnov
zastoupená Milošem Frýbou, jednatelem společnosti
IČ: 27715019
DIČ: CZ27715019
Tel: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely dne 12.6.2017 Smlouvu o dílo „Demontáž a montáž oplocení – MŠ Květnická“. V průběhu prací vznikly požadavky na vícepráce, jejichž soupis a cena jsou přílohou tohoto dodatku. Tímto dodatkem se dohodli na změně článku III. odst.1 smlouvy.

Článek III.
Cena za dílo


- Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu:

Cena díla:	248.873,- Kč
DPH (21%)	52.263,- Kč
Celkem vč. DPH	301.136,- Kč


Příloha: soupis víceprací

V Tišnově dne 11.9.2017

V Tišnově dne 11.9.2017



Ing. Václav Drhlík
Vedoucí OSMKS města Tišnova



Miloš Frýba
jednatel KONTEST s.r.o.



KONTEST
Tišnov

KONTEST s.r.o., Březina 14, Tišnov 666 01

ICO: 27715019

DIČ: CZ 27715019

**Provedené práce: demontáž stávajícího oplocení .Montáž nového oplocení
montáž oploceni 3D RAL**

Vícepráce

Objednatel: Ing Štarha Luděk

Investor:

Objekt: Tišnov Květnice -mateřská školka

Položka	Název položky	Výměra	MJ	Cena/MJ	Cena celkem
	Vícepráce:				
1	vstupní branka dodávka a montáž	1	ks	3 520,00 Kč	3 520 Kč
2	bourání podezdívky pod plot 3D a odvoz na skládku včetně uložení a poplatku za skládku	1	kpl	5 900,00 Kč	5 900 Kč 0 Kč
	cena celkem bez DPH				9 420 Kč

V Březině dne 7.9.2017