

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Litomyšl**  
**IČO: 002 76 944, DIČ: CZ00276944**  
**se sídlem Bří Šťastných 1000, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl**  
zastoupené Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou  
bankovní účet číslo: 19-926591/0100  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Petr Kutlvašr**  
**IČO: 65190157, DIČ: CZ7705273488**  
**sídlo Kornická 81, 570 01 Litomyšl**  
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném ve Svitavách, ev.č. 360900-7059-00  
zastoupen Petr Kutlvašr  
bankovní účet číslo: 179670791/0300  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 07.04.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Kostel Nalezení sv. Kříže, Jiráskova ul. Litomyšl – restaurování dřevěných špaletových oken**“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 10.04.2025.

### B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 54.000 Kč bez DPH.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 3. doplňuje nový bod 4., který zní takto:

**„1.3a. Dílo je dále o vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla.“**

b) stávající znění bodu 1. článku IV. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„1. Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran a činí

605.450,-Kč bez DPH.

127.144,50 Kč, DPH 21%.

732.594,50 Kč, vč. DPH.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

### D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je specifikace víceprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Litomyšle dne 19.11.2025 usnesením č.873.

V Litomyšli dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Daniel Brýdl, LL.M.

.....  
Petr Kutlvašr