



# Dodatek č.1 k OBJEDNÁVCE

**Město Bílina**  
Břežánská 50/4  
**418 31 Bílina**  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230  
č. ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: **25/08/2017**  
**Dodatek k obj. č.:** 136/2017/B  
Financováno z: komunikace  
Tel. Kontakt: [REDACTED]  
E-mail : becvarik@bilina.cz  
Vystavil: Radek Bečvařík

PETR ARPÁŠ, s.r.o.  
Sadová 40  
418 01 Bílina  
IČ: 27280012

## Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k objednávce č. 136/2017/B - Oprava příčného prahu u Albertu, a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Účelem dodatku je změna termínu z důvodu objednávky většího množství dlažby. Termín dodání se stanovuje na 09/2017.

## Termín dodání: 09/2017

**Cena bez DPH činí:** 73 000,20,- Kč (sazba DPH 21%: 15 330,04,- Kč)

**Cena celkem:** 88 330,24,- Kč vč. DPH

## **Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele, že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka **je/není** předmětem zdanitelného plnění, a proto **bude/nebude** pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**

**Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!**

**Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.**

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

V případě nepříznivých klimatických podmínek možno po vzájemné dohodě a zápisu do stavebního deníku stanovit technologickou přestávku.

Příkazce operace:  
Ing. Jaroslav Bureš MBA

Převzal:

Správce rozpočtu:  
Jana Matějovská