

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě č.j. MUCT/25224/2024/ORMS/ALG/SML/213 a 24-11
evidovaný po č.j. MUCT/23797/2025/ORMS/ALG/SML/192
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY A ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1

Příkazce: **Město Česká Třebová**
Sídlo: Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2
Zastoupený: **Zdeňkem Řehákem**, starostou
IČO: 00278653

DIČ: CZ00278653
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
ID datové schránky: bhqbzrn
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Zdeněk Řehák**, starosta

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru ORMS
a Ing. Alena Glaserová, ORMS

Příkazník: **Sdružení pro TDS DPS Česká Třebová**
vedoucí společník (A): **HIPPOHOURS s.r.o.**
se sídlem: Bratislavská 1527/17, 102 00 Praha
IČ, DIČ: 038 03 317, neplátce DPH
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 237994
statutární orgán: Ing. Marcela Blažková, jednatel
bankovní spojení: Fio banka a.s., exp. Praha 1, číslo účtu:
T, E, id DS: rh9xap9

druhý společník (B) **SERVISiNG s.r.o.**
se sídlem: Smilova 310, 530 02 Pardubice
IČ, DIČ: 252 75 810, CZ25275810
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12191
statutární orgán: Ing. Ludvík Blažek st. a Ing. Ludvík Blažek ml., jednatelé
bankovní spojení: Fio banka a.s., exp. HK, číslo účtu:
T, E, ID datové schránky: bd93wvn
ve věcech technických: Ivo Táborský
T, E,

1.2

Dne 9. 1. 2025 byla mezi smluvními stranami uzavřena Příkazní smlouva, na základě které se příkazník zavazuje k výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na stavbě **Domov pro seniory – budova C, Česká Třebová**.

2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti se změnou termínu pro dokončení díla se zhotovitelem stavby dle Dodatku č. 2 č.j. MUCT/ 19038/2025/ORMS/ALG/SML/148 ze dne 23. 10. 2025 ke smlouvě o dílo č.j. MUCT/15432/2024/ORMS/ALG/SML/113 ze dne 30. 12. 2024 a Rozhodnutím o změně č. 1 o poskytnutí dotace č. NPO/31.6/22_044/0010707, které nabylo účinnosti dne 21. 10. 2025 se upravuje termín provádění činnosti, kdy

ustanovení čl. 6.1. se mění takto:

Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě (umožňuje-li to jejich povaha) průběžně:

od zahájení realizace stavby: 2/2025

po dobu realizace stavby včetně předání a převzetí díla a kolaudace do 30. 6. 2026

a ustanovení čl. 7.1. se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS dle této smlouvy, v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši:

922 404,50 Kč bez DPH

0,- Kč DPH (ve snížené xx% sazbě)

0,- Kč DPH (v základní 21% sazbě) příkazník není plátce DPH

922 404,50 Kč včetně DPH

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení ve smlouvě nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Dodatek se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení. Pokud tento dodatek bude vyhotoven a podepsán v elektronické/digitální podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.

3.3 Tento dodatek byl schválen Radou města Česká Třebová dne 24. 11. 2025 pod číslem usnesení 979/2025.

V České Třebové, dne 27. 11. 2025

V Praze / Pardubicích dne 28. 11. 2025

Za příkazce: Zdeněk Řehák – starosta města

Za příkazníka: Ing. Marcela Blažková, jednatelka

Ing. Ludvík Blažek, jednatel