

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5625051796.01 (ORG 2617)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 34/2025

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 111246222 / 0800

Zastoupený:

na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

e-mailová adresa pro zasílání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(„objednatel“)

Zhotovitel:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

IČO:

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 2144
253 17 628

DIČ:

CZ25317628

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu:

250048-621/0100, 2102043465/2700, 317217603/0300

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 14. 4. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Hlinky – rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - c) povinnost zhotovitele předložit aktualizovaný časový a finanční harmonogram stavby.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:
„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektu:

SO 330 - Vodovod	649 447,36	Kč bez DPH
SO 102 - Stezka pro chodce s povoleným vjezdem cyklistů	101 970,00	Kč bez DPH
SO 103 - Tramvajová zastávka Výstaviště - hlavní vstup	368 018,72	Kč bez DPH

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“) v rámci objektu

SO 103 - Tramvajová zastávka Výstaviště - hlavní vstup	- 26 381,28	Kč bez DPH
SO 904 - Přeložka podzemního sdělovacího vedení E.ON	- 898 045,40	Kč bez DPH
SO 905 - Přeložka podzemního vedení CETIN	- 414 110,03	Kč bez DPH
SO 906 - Přeložka podzemního vedení smart Comp.	- 76 239,53	Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	73 827 101,57 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	1 119 436,08 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo	- 1 414 776,24 Kč
Celková cena bez DPH	73 531 761,41 Kč

- 3) Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 3 dnů od podpisu dodatku č. 1 předloží technickému zástupci objednatele ke kontrole a odsouhlasení aktualizovaný časový a finanční harmonogram plnění v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory

v podrobnostech dle požadavku objednatele, který v plném rozsahu nahradí původní časový a finanční harmonogram.


IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/151 dne 12. 11. 2025.


V Brně dle data elektronického podpisu:
Za objednatele:



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dle data elektronického podpisu:
Za zhotovitele:



.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

