

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2025-320/OMH
ze dne 6.6.2025

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Výměna oken v části 3.N.P. budovy B2 28.října 1155-2, Děčín I“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	INT-EX,s.r.o.
Sídlo:	Hoření 2501, 40011 Ústí nad Labem
Statutární zástupce:	 objednatel
IČO:	
DIČ:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen
„**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2025-320/OMH ze dne 6.6.2025 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 529.071,95 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SoD další dodatečné práce zjištěné v průběhu přípravy stavby.

Stávající oplechování venkovního parapetního pásu v úseku kanceláří 3.21 až 3.15 vykazuje značné opotřebení (nadměrná koroze, koroze způsobené proděravění parapetu - viz fotodokumentace) a pouhé napojení přeplechování by neplnilo ochranný účel parapetu. Z tohoto důvodu objednatel žádá výměnu parapetu v celé ploše.

Dle SoD č. objednatele 2025-320/OMH ze dne 6.6.2025 čl. III, odst. 1 byla doba provedení díla 150 dnů. Na základě provedení dodatečných stavebních prací je lhůta pro dokončení prodloužena o 14 dnů.

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované v příloženém rozpočtu.

Cena za dílo dle SoD č. 2025-320/OMH bez DPH: 529 071,95 Kč


Cena víceprací – dodatek č.1 53.056,12 Kč

Celková cena díla bez DPH 582.128,07 Kč


2. Ostatní články SoD se nemění.

Přílohy: Změnový list
Rozpočet
Fotodokumentace
SoD se zhotovitelem

V Děčíně dne:



za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města



Ing. Roman Skokan
jednatel společnosti