

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Prostá rekonstrukce trati v úseku N. Pec – Č. Kříž“

Evidenční číslo RVZ: **65424007**

číslo smlouvy objednatele: **E654-S-3230/2024**

číslo jednací dodatku č. 5: 30500/2025-SŽ-OR PLZ-ÚPI

ISPROFOND : 5003520265

SubISPROFOND: 5313130026

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň
na základě pověření č. 3457 ze dne 15. 2. 2024

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice
IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka B 706

bank. spojení: **XXX**, č. účtu: **XXX**

zastoupena: Ing. Emilem Filipem, členem představenstva,

(Člen představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně.)

Korespondenční adresa:

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na **změně ceny díla**.

Předmět dodatku

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení bod 18. Smlouvy o dílo ze dne 19.06.2024, č. smlouvy objednatele: E654-S-3230/2024 (dále jen smlouva), ve znění dodatků, č.j. 20215/2024-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI, na úpravě Přílohy č. 1 uvedené smlouvy.

Cena díla dle dopisu nabídky činila: 266 110 997,33 Kč bez DPH

Smluvní cena díla ve znění Dodatku č. 5 činí: 267 225 297,65 Kč bez DPH

I.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy č. 1 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.
3. Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list, včetně příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Podepsáno elektronicky 04. 12. 2025

Digitálně podepsal 03. 12. 2025

Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

Ing. Emil Filip
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list