

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Stavební úpravy objektu Rozmarýn, Brandlova 92 A, Hodonín-2. etapa

mezi:

Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace

se sídlem: Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín

IČ: 00838225, DIČ: CZ00838225 –

Daňový režim pro SoD: plátce DPH

Osoba oprávněná jednat za objednatele: Mgr. Eva Schmidová, ředitelka školy

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Eva Schmidová, ředitelka školy, tel.: 518 390 025
- ve věcech technických: Ing. František Minařík, tel: 607249 738, [REDACTED]
- technický dozor investora: Stavební servis.net, s.r.o., Ing. František Minařík tel: 607249 738,
dále jen objednatel – na straně jedné

a

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.

se sídlem: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín

zastoupeným Jozefem Anovčínem, jednatelem

IČ: 26285363 DIČ: CZ26285363

Daňový režim pro SoD: plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín

č.ú.: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Jozef Anovčín, jednatel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Josef Anovčín, výkonný ředitel

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 41915

dále jen zhotovitel – na straně druhé

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD17 - 122 uzavřené dne 24. 5. 2017.

1.1. V článku **I. Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“

1.2. V článku **III. Cena díla** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Z důvodů uvedených v článku I. se cena díla zvyšuje o částku 41 336,- Kč bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	721 119,- Kč
DPH 21%	151 435,- Kč
Celková cena včetně DPH	872 554,- Kč

2. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Nedílná součást smlouvy: Příloha č. 1 Položkový rozpočet č. 122 – ZR - 01

V Hodoníně dne: 11.8.2017

V Hodoníně dne: 11.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Eva Schmidová

Jozef Anovčín

.....

.....

Mgr. Eva Schmidová

Jozef Anovčín

ředitelka

jednatel