

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML 026/2017

Název: Městská část Praha-Suchdol

Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem

IČ: 00231231

DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti

datová schránka: **95ibzi3**

Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6

Číslo účtu: 247747560/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části

E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:

Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic

Telefon: +420 222 361 427

Fax: +420 220 920 144

E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

(dále jako „objednatel“)

a

Název: MBM TRADE CZ, s.r.o.

se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy

Doručovací adresa: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy

IČ: 25507222

DIČ: CZ25507222

datová schránka: 6g7krke

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19- 7697090297/0100

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Borys Moldovan

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: Ing. Vítězslav Průša, Ing. Borys Moldovan

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3. dubna 2017 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 026/2017 na stavbu „Splašková kanalizace Horní Sedlec“ a k této smlouvě o dílo smluvní strany uzavřely dne 3.dubna.2017 dodatek č. 1. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 upřesňují předmět a cenu díla

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 026/2017:

Článek 2 Specifikace díla

Doplňuje se odst. 2.18:

2.18. Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy č. 1 a 2:

Změnový list č. 1 – zděná šachtová dna uvedená v projektové dokumentaci se nahrazují prefabrikovanými betonovými dny z důvodu sjednocení typů šachet zřizovaných na území městské části Záměnou materiálu nedojde k ovlivnění kvality díla, životnosti šachet, rozpočet změn je uveden v příloze změnového listu.

Změnový list č. 2 – jedná se o nepředpokládanou změnu provedení díla v důsledku podstatné změny těžitelnosti zeminy na objektu čerpací stanice, kde byla proti předpokladům z geologického průzkumu zjištěna zemina tř. 6, a bylo nutné použít bourací kladiva. Z tohoto důvodu byla snížena hloubka ČSOV a pro zachování akumulčního prostoru byl zvětšen průměr akumulčního prostoru. Změnou nedojde ke zhoršení kvality díla, akumulční prostor ČSOV bude zachován, rozpočet změn je uveden v příloze změnového listu.

Harmonogram prací a termín dokončení díla se výše uvedenými změnami nemění.

Článek 5

Cena za dílo, platební podmínky

Odst 5.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1	19 383 061,-Kč
Celková změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem č. 1	- 110 202,-Kč
Celková změna ceny díla bez DPH stanovená změnovým listem č. 2	+ 151 649,-Kč

a) Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2	19 424 508,-Kč
b) DPH 21 % ve výši	4 079 147,- Kč
c) Cena včetně DPH ve výši	23 503 655,-Kč

(dále též „Cena za provedení díla“);

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 026/2017 se tímto dodatkem č. 2 nemění.


3. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.


4. Nedílnou součástí dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:

Změnový list č. 1 a příslušný rozpočet prací ,
Změnový list č. 2 a příslušný rozpočet prací

V Praze-Suchdole dne 8.9.2017

V Praze dne 8.9.2017

Podpis: 
Objednatel: Městská část Praha-Suchbátol
Ing. Petr Hejř, starosta městské části

Podpis: 
Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ing. Borys Moldovan, jednatel

MBM TRADE CZ, s.r.o.
Starokolínská 308
Hřezd nad Lesy, 190 16 Praha 9
Tel: 225 07 222 DIČ: CZ25507222