

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Revitalizace náměstí Poperinge v Žatci II.“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:



I.

Smluvní strany

Město Žatec



se sídlem: nám. Svobody 1, 438 24 Žatec
Osoba oprávněná jednat: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka
Tel. +420 415 736 101
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Mazánková, vedoucí odboru rozvoje a majetku města
Tel.: +420 415 736 260
Email: mazankova@mesto-zatec.cz

Ing. Marek Pataky, DiS. - referent odboru rozvoje a majetku města
Tel.: +420 415 736 269
Email: pataky@mesto-zatec.cz

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Identifikační číslo:
DIČ: CZ00265781

dále jen „Objednatel“

FREIBAU s.r.o.

se sídlem: U Demartinky 2561/1a, 150 00 Praha 5 Smíchov
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 214975
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Renata Svobodová - jednatel
- ve věcech technických: Miroslav Hogen
- ve věcech stavby: Miroslav Hogen
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Identifikační číslo: 02094240
DIČ: CZ02094240

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na **realizaci veřejné zakázky s názvem: „Revitalizace náměstí Poperinge v Žatci II.“** ze dne 12. 12. 2016, dále jen smlouva o dílo.

II.

2.1

V článku **III. Předmět smlouvy**, se předmět díla vymezený v odst. 1 Smlouvy o dílo mění o vícepráce a méněpráce jak jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2

V návaznosti na odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 1 se text odst. 1 článku **VII. Cena díla** uvedený ve Smlouvě o dílo mění takto:

Původní text:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	5 499 537,-- Kč
DPH z ceny díla	1 154 902,77 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	6 654 439,77 Kč

Slovy: šestmilionůšestsetpadesátčtyřitisícčtyřistatřicetdevětkorunsedmdesátšedmhálků.

se ruší a nahrazuje novým textem:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a doložených a oceněných méněprací a víceprací zhotovitelem a činí:

Cena díla bez DPH	5.815.685,46 Kč
DPH z ceny díla	1.221.293,94 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	7.036.979,40 Kč

Slovy: sedmmiliónůtřicetšesttisícdevětsetšedmdesátdevětkorunčtyřicethálkůčeských

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo jsou tyto přílohy:
- Změnový list (krycí list)
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

5. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl schválen usnesením Rady města č.....
ze dne.....

V Žatci, dne: 23. 8. 2017

V Praze dne: 28. 8. 2017

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Mgr. Zdeňka Hamousová
Starostka města

.....
Renata Svobodová - jednatel
FREIBAU s.r.o.