

Smlouva o dílo: „Areál autobusy Hranečník – Hala Karosárna – Doplnění odtokových žlabů před vrata II“
 Číslo smlouvy objednatele: DOD20251679
 Číslo smlouvy zhotovitele: SO202535

■ Příloha č. 2 smlouvy o dílo – Harmonogram realizace díla

2025																						
	0	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Doplnění odtokových žlabů karosárna																						
Předání a převzetí stavby																						
Realizace je plánovaná na 90 dnů.																						

Dny																															
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	

53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.		

	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.