

Finanční harmonogram

Zhotovitel : Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532
76001 Zlín

	prosinec 2025	leden 2026	únor 2026
Finanční objem	1 200 000,00	2 700 000,00	3 570 811,38
Finanční objem celkem	7 470 811,38		