

DODATEK Č. 1 ke SMLouvě o dílo
č . 05/25-D

Zhotovitel: **Václav Bláha**
 Nad Lomnicí 1109
 388 01 Blatná

IČO: **10313605**

Objednatel: **Psychiatrická léčebna Lnáře, p.o.**
 387 42 Lnáře 16
 IČO: 00668168

Odpovědný zástupce: **Ing. Zdeněk Majer, ředitel**
 Telefon:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo – oprava personální koupelny, uzavřené dne 25. 9. 2025.

Důvodem změn jsou vícepráce předem odsouhlasené objednatelem a provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. II Cena, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. II. Cena díla

Dle odsouhlasené nabídky se cena díla sjednává ve výši **195 767,- Kč bez DPH**
(slovy: stodevadesátpěttisícšedesátšedesámkorun korun)

Nové znění čl. II. Cena díla

Celková cena díla bez DPH včetně tohoto dodatku : **242 461,-Kč bez DPH.**
(slovy: dvěstěčtyřicetdvatisícčtyřistašedesát korun)

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je dodatek položkového soupisu prací odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Přílohou tohoto dodatku č. 1 je :

1. Dodatek položkového soupisu prací

Ve Lnářích dne 10. 11. 2025
Objednatel:

V Blatné dne:
Zhotovitel:

