

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů - včetně Dodatku č.3, č.4, č.5 a č.6

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Ze sl. 2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců – provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)				
		MHMP 1	MHMP 2	TSK	THMP	PVL
1	2	3	4	5	6	7
	Kč	Kč		Kč	Kč	Kč
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	25 614 752,52	25 614 752,52				
SO 001 - Příprava území - levý břeh Vltavy	7 120 614,38	7 120 614,38				
SO 003 - Příprava území - pravý břeh Vltavy	6 962 268,28	6 962 268,28				
SO 101 - Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Hlubočepy	16 224 371,63			16 224 371,63		
SO 102 - Vozovky, chodníky a zpevněné plochy - Podolí	19 216 315,82			19 216 315,82		
SO 103 - Žluté lázně - vozovky a zpevněné plochy	431 024,41	431 024,41				
SO 425 - Přípojka NN pro SSZ na křižovatce Podol.n.-D.most	735 214,22			735 214,22		
SO 431 - Rozvod NN v areálu Arény (Podolí)	1 369 302,33	1 369 302,33				
SO 432 - Úprava rozvodů NN v areálu vodácké skupiny Šán	126 766,44	126 766,44				
SO 461 - Žluté lázně - úpravy rozvodů slaboproudu, CCTV	702 409,62	702 409,62				
SO 462 - Žluté lázně - parkovací systém	1 986 793,08	1 986 793,08				
SO 491 - SSZ 5.888 Na Zlíchově - Dvorecký most	4 333 459,00			4 333 459,00		
SO 492 - SSZ 4.777 Podolské nábreží - Dvorecký most	4 877 433,56			4 877 433,56		
SO 493 - SSZ 5.506 Strakonická - Nádražní	823 636,37			823 636,37		
SO 501 - Přeložka STL plynovodu - Podolí	6 785 681,54	6 785 681,54				
SO 611 - Tramvajový trať: Dvorecký most - Podol. nábreží	79 910 387,29		79 910 387,29			
SO 612 - Odvodnění TT	560 730,93		560 730,93			
SO 613 - Přístřešky a mobiliář	2 419 297,32		2 419 297,32			
SO 614 - Elektrické zařízení tramvajových zastávek	240 092,03		240 092,03			
SO 621 - Dvorecký most: trolejové vedení TT	20 266 384,20		20 266 384,20			
SO 121 - Dopravní značení : SO 121 - Dopravní značení	762 713,58				762 713,58	
SO 131 - Přístupy na stavbu - levý břeh Vltavy	5 065 298,05	5 065 298,05				
SO 133 - Přístupy na stavbu - pravý břeh Vltavy	4 549 984,59	4 549 984,59				
SO 181 - Dopravně-inženýrská opatření	9 303 659,44	9 303 659,44				
SO 191 - Terénní úpravy - Podolí	14 009 658,38	14 009 658,38				
SO 192 - Terénní úpravy - Hlubočepy	1 578 227,37	1 578 227,37				
SO 201 - Tramvajový most přes Vltavu	900 270 681,72			900 270 681,72		
SO 202 - Cykloávk a Hlubočepy	21 836 903,68			21 836 903,68		
SO 221 - Opěrné zdi - Hlubočepy	13 061 032,23			13 061 032,23		
SO 301 - Dešťová kanalizace - Hlubočepy	1 373 858,25			1 373 858,25		
SO 302 - Dešťová kanalizace - Podolí	4 522 341,50			4 522 341,50		
SO 304 - Splašková přípojka - Hlubočepy, objekt IC PID	421 809,47			421 809,47		
SO 305 - Splašková přípojka - Podolí, areál Arény	332 053,74	332 053,74				
SO 306 - Odvodnění vozovek a chodníků, Hlubočepy	184 309,55			184 309,55		
SO 307 - Splašková přípojka - Podolí, Žluté lázně	220 100,28	220 100,28				
SO 312 - Vodovodní přípojka - Hlubočepy, objekt IC PID	609 992,32			609 992,32		
SO 313 - Přeložka vodovodní přípojky - VK Smíchov	96 104,01	96 104,01				
SO 314 - Vodovodní řad - Podolí	1 075 119,08	1 075 119,08				
SO 315 - Vodovodní přípojka - Podolí, areál Arény	321 993,42	321 993,42				
SO 316 - Vodovodní přípojka - Podolí, Žluté lázně	254 044,72	254 044,72				
SO 321 - Vyuštění kanalizace do Vltavy - Hlubočepy	1 214 666,11				1 214 666,11	
SO 411 - Veřejné osvětlení - Hlubočepy	3 344 863,56				3 344 863,56	
SO 412 - Veřejné osvětlení - Podolí	1 560 102,16				1 560 102,16	
SO 413 - Slavnostní osvětlení mostu	4 047 048,06				4 047 048,06	
SO 414 - Veřejné osvětlení - most a plavební znaky	1 554 411,56				1 554 411,56	
SO 415 - Žluté lázně - úprava rozvodů NN a VO	988 625,36	988 625,36				
SO 416 - Úprava osvětlení parkoviště u hotelu Racek	214 907,63				214 907,63	
SO 417 - Elektroinstalace mostu	2 730 641,43			2 730 641,43		
SO 622 - Ovládání a vytápění výměn	11 279 750,39		11 279 750,39			
SO 624 - Dráhové kabely	13 201 772,85		13 201 772,85			
SO 701 - Informační centrum PID	15 983 145,68				15 983 145,68	
SO 711 - Žluté lázně - vrátnice	390 550,96	390 550,96				
SO 751 - Oplocení pozemků dotčených stavbou	445 931,04	445 931,04				
SO 791 - Zajištění a rekonstrukce skladu lodí	2 412 531,15	2 412 531,15				
SO 792 - Zajištění objektu Sportovního klubu Zlíchov	708 295,59	708 295,59				
SO 801 - Sadové úpravy - Hlubočepy	15 260 907,76	15 260 907,76				
SO 802 - Sadové úpravy - Podolí	5 664 760,43	5 664 760,43				
SO 901 - Plavební znaky : SO 901 - Plavební znaky	1 883 368,45					1 883 368,45
Cena stavby bez DPH vč. Dod č. 3, č. 4, č.5 a č.6	1 263 443 100,52	113 777 457,97	127 878 415,01	1 009 182 526,12	10 721 332,97	1 883 368,45
DPH 21 %	265 323 051,11	23 893 266,17	26 854 467,15	211 928 330,49	2 251 479,92	395 507,37
Cena stavby vč. DPH vč. Dod č. 3, č. 4, č.5 a č.6	1 528 766 151,63	137 670 724,14	154 732 882,16	1 221 110 856,61	12 972 812,89	2 278 875,82

změna - DODATEK Č. 6	vícepráce	méněpráce	hodnota
ZL 025a - SO 201	1 384 589,85	-245 324,33	1 139 265,52
ZL 025b - SO 201	3 134 715,06	-3 348 236,02	-213 520,96
ZL 029a - SO 181	1 369 164,47	0,00	1 369 164,47
ZL 042 - SO 624	36 800,00	0,00	36 800,00
ZL 059b - SO 201	26 977,92	0,00	26 977,92
ZL 060b - SO 201	26 977,92	0,00	26 977,92
ZL 061 - SO 201	1 479 763,80	-137 557,38	1 342 206,42
ZL 064 - SO 202	90 553,58	-91 015,41	-461,83
ZL 064a - SO 202	8 555,71	0,00	8 555,71
ZL 065 - SO 221	127 658,23	-339 774,27	-212 116,04
ZL 066 - SO 221	121 132,64	-90 272,41	30 860,23
ZL 066a - SO 221	2 452,26	0,00	2 452,26
ZL 066b - SO 221	462 062,54	-783 092,48	-321 029,94
ZL 067 - SO 312	99 964,40	-50 478,25	49 486,15
ZL 068 - SO 314	332 272,60	-48 512,37	283 760,23
ZL 069 - SO 003	43 496,86	0,00	43 496,86
ZL 070 - SO 425	218 504,17	-1 070,21	217 433,96
ZL 072 - SO 201	459 164,55	-8 697,07	450 467,48
ZL 073 - SO 316	159 530,43	-12 218,13	147 312,30
ZL 074 - SO 102	27 666,89	0,00	27 666,89
ZL 075 - SO 102	3 507 364,64	-800 774,16	2 706 590,48
ZL 076 - SO 302	784 906,23	-343 977,94	440 928,29
ZL 081 - SO 751	80 016,21	0,00	80 016,21
ZL 085 - SO 411	150 722,06	0,00	150 722,06
ZL 086 - SO 413	2 988 154,89	0,00	2 988 154,89
ZL 090 - SO 611	2 940 639,39	-592 503,66	2 348 135,73
ZL 091 - SO 612	122 331,44	-175 052,59	-52 721,15
ZL 103 - SO 413	182 366,59	0,00	182 366,59
ZL 107 - SO 611	1 559 189,54	0,00	1 559 189,54
	21 927 694,87	-7 068 556,68	14 859 138,19