

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 10. 10. 2025

na akci: „**Obnova povrchů v areálu společnosti Slavos Slaný, s.r.o.**“

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Slavos Slaný, s. r. o.
Se sídlem: Politických vězňů 1523, 274 01 Slaný
Zastoupený: Ing. Irenou Vernerovou, jednatelkou
IČ: 075 06 554
DIČ: CZ07506554
Registrace: U Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 302022
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo bank. účtu: 115-9578160247/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Stavba Bartoš s. r. o.
Se sídlem: Dolany 84, 273 51 Unhošť
Zastoupený: Ludkem Bartošem, jednatelem
IČ: 27136086
DIČ: CZ27136086
Registrace: u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 98983
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo bank. účtu: 392667399/0800
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu rozšíření a úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu realizace 1. části díla vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky a uzavřené smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2. Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

8.2. Celková cena Díla činí:

Cena Díla dle SoD	12 737 634,80 Kč
Cena Díla dle D1	89 843,28 Kč
Cena Díla celkem bez DPH	12 827 478,08 Kč
DPH v zákonné výši	2 693 770,40 Kč
Cena díla celkem	15 521 248,48 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem dodatek uzavřely.

Příloha: Změnový list a s tím související rozpočet prací

V Unhošti

Ve Slaném

za Zhotovitele:

za Objednatele:

.....
Stavba Bartoš s. r. o.
 Luděk Bartoš, jednatel

.....
Slavos Slaný, s. r. o.
 Ing. Irena Vernerová, jednatelka