

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0313/35402/24 (objednatele)

č. SO25V0061 (zhotovitele)

ze dne 14.3.2025

na provedení stavebních činností pro akci

„ÚV Káraný – rekonstrukce odželezovny – filtrace (2.etapa)“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Česká voda – MEMSEP, a.s.

se sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupena:

IČO: 250 35 070

DIČ: CZ25035070

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 12115

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební činnosti a dodávky vzniklé změnou technologie tryskání ocelové konstrukce. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje o nové odstavce 3.1.2 a 3.1.3, které zní:

3.1.2 zhotovitel neprovede tyto stavební činnosti a dodávky:

- tryskání ocelových nosníků vodou

3.1.3 zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební činnosti a dodávky:

- tryskání ocelových částí pevnými částicemi (houbičky)

2. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění odstavce 6.1.1, a nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.2 a 3.1.3 činí bez DPH

2 898 626,98 Kč

z toho cena dle čl. 3.1.2	- 1 272 276,77 Kč
a cena dle čl. 3.1.3	4 170 903,75 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 a 2 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	91 685 287,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 696 396,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	2 898 626,98 Kč
Celková cena bez DPH	98 280 309,98 Kč
DPH 21 %	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
