

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0062/50137/25 (objednatele)

č. P25052 (zhotovitele)

ze dne 26.5.2025

pro provedení stavebních činností pro akci

„Zabezpečení vodohospodářských objektů na území HMP“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: JIMI CZ, a. s.

se sídlem: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 25313436

DIČ: CZ25313436

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B15272

(dále jen „zhotovitel“),

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“ a jednotlivě jen „smluvní strana“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je změna předmětu Smlouvy o neprovedení a dodatečné stavební činnosti a dodávky pro vyšší úroveň zabezpečení. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1. zhotovitel neprovede tyto stavební činnosti a dodávky:

- PZTS - odečet MG kontaktů trafa
- MZS - zrušeny ocelové tyče do otvorů VZT

3.1.2. zhotovitel provede tyto **dodatečné** stavební činnosti a dodávky:

- přesun čtečky
- doplnění systému PZTS o RTX ovladač
- doplnění systému CCTV o kameru
- doplnění mříží na otvory od VZT
- úprava oplocení a vjezdové brány

2. V ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se znění bodu 6.1 nahrazuje tímto novým zněním:

„6.1. Objednatel se zavazuje uhradit za provedení díla konečnou cenu díla bez DPH dle SoD a tohoto dodatku č. 1, řádně a včas v souladu se smlouvou, a to takto:

Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	1 519 162,00 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	402 274,00 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.2	1 921 436,00 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	9 524 460,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1 519 162,00 Kč
Celková cena bez DPH	11 043 622,00 Kč
DPH 21%“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních činností a dodávek

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne