

Změnový list č. 1 ze dne 10. 11. 2025

Název stavby:	metodické služby v rámci Výzvy OPST č. 58 - projekt „Sociální a preventivní práce na základních školách v Mostě“ (reg. č. CZ.10.02.01/00/24_058/0000818)		
Číslo smluvního vztahu/ objednávky:	1038/OŠKaS/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most, IČO: 00266094	Zhotovitel: Society for All, z. s., Krásný život č. p. 286, 26202 Stará Huť u Dobříše, IČO: 22891706		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky 1038/OŠKaS/2025. Změna se týká podmínek fakturace za poskytnuté služby.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Fakturace bude probíhat na základě uzavřené objednávky/smlouvy průběžně 1x za 3 měsíce.			
<u>Nové řešení:</u> Fakturace bude probíhat průběžně 1x za 3 měsíce, po domluvě s objednatelem možno i častěji (1x za měsíc).			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	x
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	x

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 456 000,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	x
Nová cena díla vč. DPH:	x

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2027
Nový termín dokončení díla:	x

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Formulář (rozpis)