

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta
při realizaci stavby**

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2384/2014/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 14-209.250
ISPROFIN: 327 321 4901/532 352 0014, uzavřené dne 18.06.2014

Název projektu: „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Olšanská 1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ 25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva


Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: SUDOP PRAHA a.s., Praha 3, Olšanská 1a, PSČ 130 80 (dále jen „Zhotovitel“)

(dále jen „Zhotovitel“)



**Operační program
Doprava**



Evropské unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 je:

1. Rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby, související s doplněním věcné náplně stavby o zpracování dokumentace bouracích prací vybraných objektů v rozsahu podle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a zajištění žádosti o povolení k odstranění stavby v právní moci. Rozšíření předmětu Díla probíhá na základě Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, zadané v souladu s § 23, odst. 7 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pod č.j. 4535/2015/SSZ-ÚE ze dne 20.03.2015 a nabídky Zhotovitele ze dne 02.04.2015, která byla Objednatelem přijata. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy.
2. Změna ceny Díla, vyplývající z rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby (zpracování dokumentace bouracích prací vybraných objektů v rozsahu podle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a zajištění žádosti o povolení k odstranění stavby v právní moci). V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3. Smlouvy, úpravě článku 5, odst. 5.13 (ve znění dodatku č. 2) a přílohy č. 4 (ve znění dodatku č. 2) Smlouvy.
3. Úprava termínů odevzdání u jednotlivých dílčích etap plnění díla a termínu dokončení díla. Důvodem úpravy termínů odevzdání u jednotlivých dílčích etap plnění díla a termínu dokončení díla je žádost Objednatele o přednostní řešení objektů v jeho vlastnictví určených k následné demolici, tj. o urychlené vyřízení souhlasu příslušného stavebního úřadu s jejich odstraněním. Jedná se o preventivní opatření proti možným úrazům osob, jenž neoprávněně vnikají do těchto objektů a eliminaci nákladů spojených s údržbou a zabezpečením těchto objektů určených k demolici. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 5 (ve znění dodatku č. 2) Smlouvy.
4. Změna oprávněných osob u Objednatele. Osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických byl k datu 01.04.2015 jmenován Ing. arch. Václav Tejkal, specialistou na železniční svršek a spodek ke stejnému datu byla jmenována Ing. Marcela Domanická. V souvislosti s tím se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 6 Smlouvy.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy č. sml. Obj.: E618-S-2384/2014/PH, číslo sml. Zhot. : 14-209.250 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 takto:


1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- zrušuje se stávající text odst. 3.3. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 (nové znění ke dni podpisu tohoto dodatku č. 3), přičemž maximální celková Cena Díla je:



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	49.512.000,-Kč
Cena činností obsažených v dodatku č. 3	1.290.000,- Kč
Celková Cena Díla bez DPH:	50.802.000,-Kč
slovy:	padesát milionů osm set dva tisíc korun českých

2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- zrušuje se stávající text odst. 5.13. (ve znění dodatku č. 2 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace Díla (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3)
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/P/01/04
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – VP/P/01/14 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3)
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3)
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3)
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1)
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

II.

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. sml. Obj.: E618-S-2384/2014/PH, číslo sml. Zhot. : 14-209.250, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v **sedmi (7)** vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **pět (5)** vyhotovení dodatku č. 3 a zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení dodatku č. 3.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 Smlouvy přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.



5. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy jsou tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1</u> (příloha č. 1 Smlouvy):	Specifikace Díla <i>(nové znění k datu podpisu dodatku č. 3)</i>
<u>Příloha č. 2</u> (příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla <i>(nové znění k datu podpisu dodatku č. 3)</i>
<u>Příloha č. 3</u> (příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění <i>(nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3)</i>
<u>Příloha č. 4</u> (příloha č. 6 Smlouvy):	Oprávněné osoby <i>(nové znění k datu podpisu dodatku č. 3)</i>

V Praze dne 15 -04- 2015

V Praze dne 09 -04- 2015


.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.



Operační program
Doprava



Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti

Příloha č. 1
Specifikace Díla

1.1. Předmětem plnění je:


- zpracování dokumentace na úrovni projektu stavby pro stavbu „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“;
- zpracování podkladů pro resortní schválení projektu stavby;
- zajištění autorského dozoru;
- návrh zadávací dokumentace podle vyhl. 230/2012 Sb. a zvláštních technických podmínek (dále ZTP) do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby;
- žádost o zařazení stavby do spolufinancování z prostředků EU - fondu OPD.
- zpracování dokumentace bouracích prací vybraných objektů v rozsahu podle Přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.;
- zajištění žádosti o povolení k odstranění stavby v právní moci;

1.2. Stručný popis stavby a rozhodující požadavky na zpracování (P) a na výkon inženýrské činnosti projekční a investorské je popsán ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3.c).

1.3. Požadavky na rozsah a zpracování (P), jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3.b)



**Operační program
Doprava**



**Evropská unie
Investice do vaší budoucnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj
Fond soudržnosti**

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu podle členění na základní a dodatečné služby:**

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace	■	■	■
2	doplnění geotechnického průzkumu potřebný pro úplné a podrobné zpracování projektu stavby a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěr. lože	■	■	■
3	pyrotechnický průzkum a základní pyrotechnická zpráva	■	■	■
4	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění,	■	■	■
5	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,	■	■	■
6	průvodní zpráva	■	■	■
7	souhrnná technická zpráva	■	■	■
8	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu	■	■	■
9	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum	■	■	■
10	požární zpráva	■	■	■
11	energetické výpočty	■	■	■
12	dokumentace protikorozních opatření	■	■	■
13	návrh dopravních opatření	■	■	■
14	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL	■	■	■
15	ochrana obyvatelstva	■	■	■
16	situace Stavby	■	■	■
17	dokumentace technologické části stavby	■	■	■
18	dokumentace stavební části	■	■	■
19	plán organizace výstavby, havarijní a povodňový plán	■	■	■
20	položkové rozpočty technologické části Stavby	■	■	■
21	položkové rozpočty stavební části Stavby	■	■	■
22	souhrnný rozpočet stavby dle směrnice GR SŽDC č. 20/2004 v platném znění	■	■	■
23	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
24	výkazy výměr a technické specifikace stavební části Stavby	■	■	■
25	dokladová část, IČ	■	■	■
26	geodetické dokumentace	■	■	■
CELKEM				46 776 000



2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
27	dokumentace pro registr subsystémů	■	■	■
28	dokumentace pro posuzování shody	■	■	■
29	podklady pro zadávací dokumentaci	■	■	■
30	žádost o spolufinancování Stavby z OPD	■	■	■
31	Dokumentace bouracích prací dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.;	■	■	■
CELKEM				2 598 000


▪ Cena za výkon autorského dozoru:

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
32	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	■	■	■
CELKEM				1 428 000

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 2040 hodin při průměrné hodinové sazbě, která nepřekročí částku **720,- Kč/hod** po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby (předpoklad 20 měsíců), včetně cestovního, a je cenou maximální a nepřekročitelnou.


▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
50.802.000,- Kč	10.668.420,- Kč	61.470.420,- Kč
z toho:		
Cena za zpracování Projektu		
49.374.000,- Kč	10.368.540,- Kč	59.742.540,- Kč
Cena za výkon autorského dozoru		
1.428.000,-Kč	299.880,- Kč	1.727.880,- Kč



- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>	<u>Podíl z Ceny díla</u>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>24.756.000,- Kč</u>	<u>29.954.760,- Kč</u>	<u>48,7304%</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	<u>9.902.400,- Kč</u>	<u>11.981.904,- Kč</u>	<u>19,4921%</u>
3. <u>Dílčí etapa</u>	<u>5.250.960,- Kč</u>	<u>6.353.662,- Kč</u>	<u>10,3361%</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>(bez fakturace)</u>	<u>(bez fakturace)</u>	<u>0%</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>9.464.640,- Kč</u>	<u>11.452.214,- Kč</u>	<u>18,6304 %</u>
6. <u>Dílčí etapa</u> Výkon autorského dozoru	<u>1.428.000,- Kč</u>	<u>1.727.880,- Kč</u>	<u>2,8109 %</u>
<u>Celkem:</u>	<u>50.802.000,- Kč</u>	<u>61.470.420</u>	<u>100 %</u>



Příloha č. 5 -
 Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Datum zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 28. 11. 2014	<ul style="list-style-type: none"> Návrh technického řešení Projektu k připomínkovému řízení 	<ul style="list-style-type: none"> Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 31. 03. 2015	<ul style="list-style-type: none"> Uzavření výsledného technického řešení 	<ul style="list-style-type: none"> Předání protokolu – vyjádření projektanta k obdrženým připomínkám
3. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 05. 2015	<ul style="list-style-type: none"> Předání Dokumentace bouracích prací pro účely vydání Rozhodnutí o odstranění stavby Podání žádosti o povolení k odstranění stavby Zadávací dokumentace bouracích prací vybraných objektů Předání technické části dokumentace (A, B, C, D, E) se zapracovanými připomínkami - čistopis 	<ul style="list-style-type: none"> Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Předávací protokol (pro Část Díla)
4. <u>Dílčí etapa</u>	do 18. 12. 2015	<ul style="list-style-type: none"> Předání kompletního Projektu se zapracovanými připomínkami Podání žádosti o stavební povolení na práce dle Projektu Zadávací dokumentace stavby 	<ul style="list-style-type: none"> Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu Protokol o provedení Díla
5. <u>Dílčí etapa</u>	do 30. 06. 2016	<ul style="list-style-type: none"> Nabytí právní moci stavebního povolení 	<ul style="list-style-type: none"> Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli

6. Dílčí etapa	09/2016 – 12/2018	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 27 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení</u> <u>Díla</u>	<u>31. 12. 2018</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech obchodních:
 - náměstek ředitele Stavební správy pro techniku

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických (hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na železniční svršek a spodek:


Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- specialista na umělé stavby, mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████



- specialista na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- majetkoprávní vypořádání:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- koordinátor BOZP:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████


- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	SŽDC, SŽG Praha, Sušická 23, Plzeň
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████████
Fax	████████████████████



- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████



- specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na sdělovací zařízení:


Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na trakční zařízení:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████



- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- geotechnik

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

- koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
E-mail	██████████
Telefon	██████████
Fax	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

