

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo
číslo objednatele: **OR/24/20576**

na zhotovení stavby
**„Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve
Svitavách“**

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 220764424/0300

Zhotovitel: **AGILE spol. s r.o.**

sídlo: Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupen: Jan Křístek, jednatel
Ing. Pavel Beneš, jednatel
IČO: 15030741
DIČ: CZ15030741
zápis v OR: C 1101 vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú. 126242611/0100

uzavírají tento Dodatek č. 5 k výše uvedené Smlouvě o dílo.

Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2024 Smlouvu o dílo č. OR/24/20576 na zhotovení stavby „**Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Svitavách**“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 13. 9. 2024, dodatkem č. 2 ze dne 22. 5. 2025, dodatkem č. 3 ze dne 4. 9. 2025 a dodatkem č. 4 ze dne 29. 9. 2025 (dále jen „Smlouva“). Předmětem dodatku č. 5 Smlouvy jsou zejm. změny díla v oblastech terénních úprav a drobných dokončovacích detailů popsané v příloženém změnovém listu.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. Smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla dále se mění dle Přílohy č. 9 - Změnové listy č. 5a) – 5f)“.

V ostatním se článek 1. Smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **56 155 409,11 Kč bez DPH** (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH při uvedené smluvní ceně činí **11 792 635,91 Kč**.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **67 948 045,02 Kč**.

V ostatním se článek 2. Smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. Smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje následující text:

„9. Změnové listy č. 5a) – 5f)“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 5a) – 5f)

Vstupem tohoto Dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 9 Smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento Dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek smlouvy je uzavírán ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Jan Křístek
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pardubického
kraje R/705/25 ze dne 24. 11. 2025*

Ing. Pavel Beneš
jednatel