

Příloha č. 1
Dodatku č. 1173/B/5327510096/2025

Příjemce: **Město Mirošov**
Název akce: **Mirošov - chodník Dobřívská ulice**
ISPROFOND: **5327510096**
Číslo žádosti **244/2023**

Neuznatelné položky v oceněném soupisu prací:

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
Neuznatelné náklady dle žadatele			
	část B	4 189 214,93	5 068 950,07
02 VON			
1	vytyčení trasy kabelového vedení	17 019,60	20 593,72
2	vytyčení trasy inž. sítí	13 899,30	16 818,15
3	hodinové zúčtovací sazby - revizní technik	26 593,00	32 177,53
6	identifikace rizik - plán BOZP	11 290,28	13 661,24
7	projektové práce pro zařízení staveniště	11 290,28	13 661,24
8	náklady na zábor	4 727,65	5 720,46
9	náklady na provoz a údržbu	3 782,00	4 576,22
11	oplocení staveniště	9 601,86	11 618,25
12	opatření na ochranu pozemků	7 386,96	8 938,22
14	dokumentace předání stavby	9 032,22	10 928,99
Dodatek 3 SOD			
	vícepráce		1 241 109,09
Dodatek 4 SOD			
	vícepráce		395 307,06
Celkem neuznatelné náklady			6 844 060,23

Pozn.:

Informativní výpočet výše nákladů a podílů na financování akce:

Maximální možný příspěvek dle Smlouvy	9 924 884,00
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	85%
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	17 596 817,04
Celkové uznatelné náklady (Kč):	10 752 756,81
Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):	9 139 843,00
Maximální možný příspěvek v % :	85,00%
Minimální vlastní podíl v %:	15,00%
Minimální vlastní podíl v Kč:	1 612 913,81

Zpracoval:
Dne: 27.10.2025